



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS**  
 Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP  
 Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764  
 E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

**ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

LOCAL: AV. BERNARDINO FLORA FURLAN, Nº N-1585  
 BAIRRO: PQ. INDUSTRIAL FUAD RAZUK - PEDERNEIRAS/SP  
 TÍTULO: REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ORÇAMENTO DAS ETAPAS CONSTRUTIVAS								
ITEM	ETAPA CONSTRUTIVA	R\$ TOTAL	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	75 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.099,38	R\$ 4.099,38					
2	ALVENARIA	R\$ 525,45	R\$ 525,45					
3	REVESTIMENTOS	R\$ 16.583,65	R\$ 6.633,46	R\$ 8.291,83	R\$ 1.658,37			
4	PISO E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 7.362,93	R\$ 2.208,88	R\$ 3.681,47	R\$ 1.472,59			
5	FORROS	R\$ 5.397,21		R\$ 1.619,16	R\$ 3.778,05			
6	ESQUADRIAS/VIDROS	R\$ 50.516,47	R\$ 5.051,65	R\$ 10.103,29	R\$ 5.051,65	R\$ 17.680,76	R\$ 12.629,12	
7	COBERTURA	R\$ 8.539,00			R\$ 8.539,00			
8	BASE DA CAIXA D' ÁGUA	R\$ 4.223,47	R\$ 4.223,47					
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 5.094,63	R\$ 4.075,70	R\$ 1.018,93				
10	METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 14.908,46						R\$ 14.908,46
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 5.263,42	R\$ 4.884,54					R\$ 378,88
12	PINTURA	R\$ 115.940,41	R\$ 11.594,04	R\$ 17.391,06	R\$ 23.188,08	R\$ 28.985,10	R\$ 23.188,08	R\$ 11.594,04
13	LIMPEZA	R\$ 10.803,14					R\$ 4.321,26	R\$ 6.481,88
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 249.257,62</b>	<b>R\$ 43.296,57</b>	<b>R\$ 42.105,73</b>	<b>R\$ 43.687,73</b>	<b>R\$ 46.665,87</b>	<b>R\$ 40.138,46</b>	<b>R\$ 33.363,27</b>

**VALOR TOTAL: R\$ 249.257,62 (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)**

Pederneiras, 12 janeiro de 2016

\_\_\_\_\_  
 DANIEL PEREIRA DE CAMARGO  
 PREFEITO MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

\_\_\_\_\_  
 FÁBIO CHAVES SGAVIOLI  
 ARQUITETO CAU A61560-9  
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS