



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
 a Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras –
 Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764
 E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOCAL: RUA SANTOS DUMMONT, S-332

BAIRRO: CENTRO - PEDERNEIRAS/SP

TÍTULO: REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS (CEO)

ITEM	ETAPA CONSTRUTIVA	R\$ TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.109,08	R\$ 1.109,08			
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 29.491,61	R\$ 29.491,61			
3	MARQUISE RAMPA E ESCADA (FARM.MUN.)					
3.1	FUNDAÇÕES (TOTEM)	R\$ 1.448,08	R\$ 1.448,08			
3.2	MARQUISE E TOTEM	R\$ 32.471,75		R\$ 9.741,53	R\$ 22.730,22	
3.3	CANTEIROS, RAMPA E ESCADA	R\$ 12.961,38		R\$ 12.961,38		
4	REFORMA					
4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES	R\$ 18.466,25	R\$ 3.880,07	R\$ 14.586,18		
4.2	REVESTIMENTOS	R\$ 34.609,58	R\$ 10.365,81	R\$ 14.823,07	R\$ 9.420,70	
4.3	COBERTURA	R\$ 11.559,66			R\$ 11.559,66	
4.4	FUNDAÇÕES	R\$ 4.995,87	R\$ 4.995,87			
4.5	SUPERESTRUTURA	R\$ 1.351,40		R\$ 1.351,40		
4.6	ALVENARIA	R\$ 12.003,07	R\$ 3.600,92	R\$ 8.402,15		
4.7	PISOS	R\$ 69.766,38		R\$ 18.953,28	R\$ 41.859,83	R\$ 8.953,27
4.8	ESQUADRIAS/VIDROS	R\$ 37.742,36			R\$ 7.626,09	R\$ 30.116,27
4.9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 9.951,32		R\$ 9.951,32		
4.10	METAIS, BANCADAS E ACESSÓRIOS	R\$ 33.543,42			R\$ 10.063,03	R\$ 23.480,39
4.11	PINTURA	R\$ 88.124,83			R\$ 28.170,66	R\$ 59.954,17
5	MURETA H= 1,00 M	R\$ 42.589,72	R\$ 25.553,83	R\$ 17.035,89		
6	LIMPEZA	R\$ 6.529,87				R\$ 6.529,87
	TOTAL	R\$ 448.715,63	R\$ 80.445,27	R\$ 107.806,20	R\$ 131.430,19	R\$ 129.033,97

VALOR TOTAL: R\$ 448.715,63 (Quatrocentos e quarenta e oito mil, setecentos e quinze Reais e sessenta e três centavos)

Pederneiras, 13 de Abril de 2016

DANIEL PEREIRA DE CAMARGO
 PREFEITO MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

FÁBIO CHAVES SGAVIOLI
 ARQUITETO CAU A61560-9
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS