



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS**  
Rua Siqueira Campos, n.º 5-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP  
Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764  
E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

### ANEXO IV

LOCAL: AVENIDA JOÃO MEIADO, N° S-303

BAIRRO: JARDIM BELA VISTA - PEDERNEIRAS - SP

TÍTULO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

ORÇAMENTO DAS ETAPAS CONSTRUTIVAS					
ITEM	ETAPA CONSTRUTIVA	R\$ TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.083,55	R\$ 1.083,55		
2	REFORMA	R\$ 103.122,18			
2.1	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 12.124,11	R\$ 12.124,11		
2.2	RECUPERAÇÃO DE TRINCAS/FISSURAS	R\$ 964,56	R\$ 964,56		
2.3	PISO DE GRANILITE	R\$ 3.140,07			R\$ 3.140,07
2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO	R\$ 21.598,52	R\$ 21.598,52		
2.5	ESQUADRIAS/VIDROS	R\$ 13.956,84		R\$ 13.956,84	
2.6	LOUÇAS E METAIS	R\$ 7.527,22			R\$ 7.527,22
2.7	PINTURA	R\$ 43.810,86		R\$ 21.905,43	R\$ 21.905,43
3	AMPLIAÇÃO	R\$ 40.231,63			
3.1	COBERTURA	R\$ 28.136,81			
3.1.1	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 26.135,90		R\$ 13.067,95	R\$ 13.067,95
3.1.2	INFRAESTRUTURA	R\$ 1.324,89	R\$ 1.324,89		
3.1.3	PISO	R\$ 676,02			R\$ 676,02
3.2	ABRIGO	R\$ 12.094,82			
3.2.1	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 10.670,36	R\$ 10.670,36		
3.2.2	INFRAESTRUTURA	R\$ 539,23	R\$ 539,23		
3.2.3	PISO	R\$ 300,45			R\$ 300,45
3.2.4	BANCOS	R\$ 584,78			R\$ 584,78
4	LIMPEZA FINAL	R\$ 812,29			R\$ 812,29
TOTAL		R\$ 145.249,65	R\$ 48.305,22	R\$ 48.930,22	R\$ 48.014,21

VALOR TOTAL R\$ 145.249,65 (CENTO E QUARENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E NOVEREIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

Pederneiras, 29 Agosto de 2017

VICENTE JULIANO MINGUILI CANELADA  
PREFEITO MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

ADALBERTO GARCIA BENITES  
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO,  
INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRÂNSITO

RAPHAEL TRAMONTE LEME  
ENGº CIVIL CREA 5069465124