



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS**

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

**ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**OBRA:** AMPLIAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL

**ENDEREÇO:** RUA HIDELBRANDO SAGGIORO, S/Nº, RESIDENCIAL PARAÍSO - PEDERNEIRAS/SP

ORÇAMENTO DAS ETAPAS CONSTRUTIVAS							
ITEM	ETAPA CONSTRUTIVA	R\$ TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.948,88	R\$ 3.948,88				
2	MOVIMENTO E TERRAS	R\$ 552,70	R\$ 552,70				
3	INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES	R\$ 12.508,54	R\$ 12.508,54				
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 31.535,21	R\$ 6.307,04	R\$ 25.228,17			
5	PAREDES E PAÍNES	R\$ 16.978,23	R\$ 11.884,76	R\$ 5.093,47			
6	COBERTURA	R\$ 35.151,95		R\$ 17.575,98	R\$ 17.575,98		
7	REVESTIMENTO	R\$ 29.474,78		R\$ 8.842,43	R\$ 14.737,39	R\$ 5.894,96	
8	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 18.043,80			R\$ 14.435,04	R\$ 3.608,76	
9	ESQUADRIAS/VIDRO	R\$ 27.652,51				R\$ 16.591,51	R\$ 11.061,00
10	PINTURAS	R\$ 17.921,49				R\$ 6.272,52	R\$ 11.648,97
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 14.206,38		R\$ 2.130,96	R\$ 6.392,87	R\$ 5.682,55	
12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC.S ATM.	R\$ 2.657,21					R\$ 2.657,21
13	CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL	R\$ 38.063,55				R\$ 17.128,60	R\$ 20.934,95
14	COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 480,79					R\$ 480,79
15	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 2.501,28					R\$ 2.501,28
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 251.677,30</b>	<b>R\$ 35.201,92</b>	<b>R\$ 58.871,00</b>	<b>R\$ 53.141,28</b>	<b>R\$ 55.178,89</b>	<b>R\$ 49.284,21</b>

**VALOR TOTAL R\$ 251.677,30 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS)**

Pederneiras, 22 Agosto de 2017

VICENTE JULIANO MINGUILI CANELADA  
PREFEITO MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

ADALBERTO GRACIA BENITES  
SECRETÁRIO MUNICIPAL

FÁBIO CHAVES SGAVIOLI  
ARQUITETO E URBANISTA CAU A61560-9