



PEDERNEIRAS
VAMOS JUNTOS!
Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano, Infraestrutura, Obras e Trânsito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Local: Secretaria Municipal de Almoarifado

Objeto: Serviço de Montagem de Posto de Combustíveis

Cidade: Pederneiras/SP

ORÇAMENTO DAS ETAPAS CONSTRUTIVAS					
ITEM	ETAPA CONSTRUTIVA	R\$ TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1	MATERIAL E MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO	R\$ 162.574,48	R\$ 87.068,20	R\$ 75.506,28	
2	REMOÇÃO E EXECUÇÃO DE PISO - MATERIAL E MÃO DE OBRA	R\$ 91.630,92	R\$ 27.059,88	R\$ 32.261,18	R\$ 32.309,86
3	MÃO DE OBRA - RETIRADA DE EQUIPAMENTOS	R\$ 35.310,31	R\$ 9.000,00		R\$ 26.310,31
	TOTAL	R\$ 289.515,71	R\$ 123.128,08	R\$ 107.767,46	R\$ 58.620,17

R\$ 289.515,71 (DUZENTOS E OITENAT E NOVE MIL, QUINHENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)

Fábio Chaves Sgavioli
Secretário de Infraestrutura, Obras e Trânsito

Vicente Juliano Minguili Canelada
Prefeito Municipal