



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP
Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764
E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br



ANEXO IV

LOCAL: ÁREA INSTITUCIONAL 02 DO RESIDENCIAL EUCLIDES PINHEIRO

TÍTULO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	15 DIAS		30 DIAS		45 DIAS		60 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES (LOCAÇÃO E LIMPEZA)	R\$ 3.555,94	100,00%	R\$ 3.555,94		-		-		-
2	SERVIÇOS NO SOLO, BANCOS E PERGOLADO	R\$ 92.847,53	20,00%	R\$ 18.569,51	50,00%	46.423,77	20,00%	18.569,51	10,00%	9.284,75
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO	R\$ 25.868,43		R\$ -	20,00%	5.173,69	35,00%	9.053,95	45,00%	11.640,79
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 4.705,18		R\$ -		-	90,00%	4.234,66	10,00%	470,52
5	PAISAGISMO	R\$ 3.304,16		R\$ -		-		-	100,00%	3.304,16
6	EQUIPAMENTOS	R\$ 22.784,69		R\$ -		-	40,00%	9.113,87	60,00%	13.670,81
7	LIMPEZA FINAL	R\$ 2.997,57		R\$ -		-		-	100,00%	2.997,57
TOTAL		R\$ 156.063,50	14,18%	R\$ 22.125,45	33,06%	R\$ 51.597,45	26,25%	R\$ 40.971,99	26,51%	R\$ 41.368,61

VALOR TOTAL: R\$ 156.063,50 (CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL, SESSENTA E TRÊS REAIS E CQUENTA CENTAVOS)

Pederneiras, 18 de Fevereiro de 2019

VICENTE JULIANO MINGUILI CANELADA
Prefeito Municipal de Pederneiras

FÁBIO CHAVES SGAVIOLI
Arquiteto e Urbanista CAU A61560-9