



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP
Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764
E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

LOCAL: VÁRIAS VIAS DO MUNICÍPIO - PEDERNEIRAS/SP

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ANEXO IV					ANEXO IV						
					0,44%	2,15%	14,90%	44,82%	74,24%	100,00%	
					R\$ 1.659,72	R\$ 8.171,97	R\$ 56.513,39	R\$ 169.973,79	R\$ 281.556,78	R\$ 379.235,24	
					R\$ 1.659,72	R\$ 6.512,25	R\$ 48.341,42	R\$ 113.460,40	R\$ 111.582,99	R\$ 97.678,46	
CÓDIGO CDHU	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR TOTAL C/ BDI 20%	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6
	1	PLACA DE OBRA			R\$ 1.033,92	R\$ 1.033,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.08.050	1.1	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	m²	6,00	R\$ 1.033,92	100%					
	2	SERVIÇOS PRELIMINARES PARA RECAPEAMENTO			R\$ 6.258,02	R\$ 625,80	R\$ 1.877,41	R\$ 1.877,41	R\$ 1.877,41	R\$ -	R\$ -
54.01.410	2.1	Varrição de pavimento para recapeamento	m²	8.148,46	R\$ 6.258,02	10%	30%	30%	30%		
	3	PINTURAS IMPERMEABILIZANTES E LIGANTES			R\$ 46.348,44	R\$ -	R\$ 4.634,84	R\$ 13.904,53	R\$ 13.904,53	R\$ 13.904,53	R\$ -
54.03.230	3.1	Imprimação betuminosa ligante	m²	8.148,46	R\$ 46.348,44		10%	30%	30%	30%	
	4	CAPA DE ROLAMENTO			R\$ 325.594,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.559,49	R\$ 97.678,46	R\$ 97.678,46	R\$ 97.678,46
54.03.210	4.1	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - ESP = 3,00 CM	m³	244,45	R\$ 325.594,86			10%	30%	30%	30%
TOTAL GERAL					R\$ 379.235,24	R\$	169.973,79	R\$	209.261,45	R\$	209.261,45

Pederneiras, 05 de Agosto de 2021

IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA
PREFEITA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

RAPHAEL TRAMONTE LEME
ENG° CIVIL - CREA/SP 5069465124