



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP
Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

OBRA: CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE

LOCAL: RUA TOMAZ GIMENEZ, LADO ÍMPAR, S/Nº, JARDIM PLANALTO - PEDERNEIRAS - SP

ANEXO IV

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO										
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS
			%	%	%	%	%	%	%	%
1	CONSTRUÇÃO									
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 29.620,56	R\$ 29.620,56							
1.2	FUNDAÇÕES	R\$ 78.092,33	R\$ 39.046,17	R\$ 39.046,17						
1.3	SUPERESTRUTURA	R\$ 126.555,07		R\$ 44.294,27	R\$ 44.294,27	R\$ 37.966,52				
1.4	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	R\$ 131.962,65		R\$ 46.186,93	R\$ 46.186,93	R\$ 39.588,80				
1.5	COBERTURA	R\$ 108.196,59				R\$ 54.098,30	R\$ 54.098,30			
1.6	PISOS	R\$ 25.751,18						R\$ 25.751,18		
1.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 28.885,91						R\$ 28.885,91		
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 74.422,97						R\$ 14.884,59	R\$ 59.538,38	
1.9	PORTAS E ESQUADRIAS	R\$ 69.568,72					R\$ 34.784,36	R\$ 34.784,36		
1.10	LOUÇAS, METAIS E BANCADAS	R\$ 17.064,53								R\$ 17.064,53
1.11	PINTURA	R\$ 52.994,11								R\$ 52.994,11
1.12	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 1.583,33								R\$ 1.583,33
2	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 567,40								R\$ 567,40
TOTAL		R\$ 745.265,35	R\$ 68.666,73	R\$ 129.527,37	R\$ 90.481,20	R\$ 131.653,61	R\$ 88.882,66	R\$ 104.306,04	R\$ 59.538,38	R\$ 72.209,37
TOTAL ACUMULADO		R\$ 745.265,35	9,21%	17,38%	12,14%	17,67%	11,93%	14,00%	7,99%	9,69%

VALOR TOTAL: R\$ 745.265,35 (SETECENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).

Pederneiras, 07 de Outubro de 2021

IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA
PREFEITA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

RAPHAEL TRAMONTE LEME
ENGº CIVIL - CREA/SP 5069465124