



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ESPORTIVA SANTA LUCIA

ENDEREÇO: RUA XISTO RIBEIRO, Nº S-689, JARDIM SANTA LUCIA - PEDERNEIRAS - SP

ANEXO IV - CRONOGRAMA

ANEXO IV - CRONOGRAMA			CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.412,19	55,00%	R\$ 5.726,70	15,00%	R\$ 1.561,83	15,00%	R\$ 1.561,83	15,00%	R\$ 1.561,83
2	PISTA DE CAMINHADA	R\$ 198.166,87	20%	R\$ 39.633,37	15%	R\$ 29.725,03	15%	R\$ 29.725,03	50%	R\$ 99.083,44
3	QUADRA, PLAYGROUND E CAMPO	R\$ 117.947,90	0%	R\$ 0,00	30%	R\$ 35.384,37	50%	R\$ 58.973,95	20%	R\$ 23.589,58
TOTAL		R\$ 326.526,95	TOTAL MÊS	R\$ 45.360,08	TOTAL MÊS	R\$ 66.671,23	TOTAL MÊS	R\$ 90.260,81	TOTAL MÊS	R\$ 124.234,84
			TOTAL ACUM.	R\$ 45.360,08	TOTAL ACUM.	R\$ 112.031,30	TOTAL ACUM.	R\$ 202.292,11	TOTAL ACUM.	R\$ 326.526,95
			AVANÇO	14%	AVANÇO	34%	AVANÇO	62%	AVANÇO	100%

Pederneiras, 16 de novembro de 2022

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras

Responsável Técnico: Deivis Augusto Nachif Fernandes
Arquiteto Urbanista- CAU A1005928