



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP
Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

OBRA: PONTE NA TRAVESSIA DA SIQUEIRA CAMPOS SOBRE O CÓRREGO DO MONJOLO.

LOCAL: RUA SIQUEIRA CAMPOS, PEDERNEIRAS/SP

ANEXO IV

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO														
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 30.452,07	61,53%	R\$ 18.737,16	7,69%	R\$ 2.341,76	7,69%	R\$ 2.341,76	7,69%	R\$ 2.341,76	7,70%	R\$ 2.344,81	7,70%	R\$ 2.344,81
2	REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIAS	R\$ 58.288,70	100,00%	R\$ 58.288,70										
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 279.993,14			50,00%	R\$ 139.996,57	50,00%	R\$ 139.996,57						
4	MESOESTRUTURA	R\$ 104.358,06					30,00%	R\$ 31.307,42	70,00%	R\$ 73.050,64				
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 256.906,66							20,00%	R\$ 51.381,33	40,00%	R\$ 102.762,66	40,00%	R\$ 102.762,66
6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 13.411,07											100,00%	R\$ 13.411,07
7	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 42.890,46											100,00%	R\$ 42.890,46
TOTAL		R\$ 786.300,15												
TOTAL MENSAL			9,80%	R\$ 77.025,85	18,10%	R\$ 142.338,33	22,08%	R\$ 173.645,75	16,12%	R\$ 126.773,73	13,37%	R\$ 105.107,47	20,53%	R\$ 161.409,01
TOTAL ACUMULADO			9,80%	R\$ 77.025,85	27,90%	R\$ 219.364,19	49,98%	R\$ 393.009,94	66,10%	R\$ 519.783,67	79,47%	R\$ 624.891,14	100,00%	R\$ 786.300,15
RECURSO MENSAL ESTADUAL (95,00%)			95,00%	R\$ 73.174,56	95,00%	R\$ 135.221,42	95,00%	R\$ 164.963,46	95,00%	R\$ 120.435,05	95,00%	R\$ 99.852,10	95,00%	R\$ 153.338,56
RECURSO MENSAL MUNICIPAL (5,00%)			5,00%	R\$ 3.851,29	5,00%	R\$ 7.116,92	5,00%	R\$ 8.682,29	5,00%	R\$ 6.338,69	5,00%	R\$ 5.255,37	5,00%	R\$ 8.070,45
RECURSO ACUMULADO ESTADUAL (95,00%)			9,31%	R\$ 73.174,56	26,50%	R\$ 208.395,98	47,48%	R\$ 373.359,44	62,80%	R\$ 493.794,49	75,50%	R\$ 593.646,59	95,00%	R\$ 746.985,15
RECURSO ACUMULADO MUNICIPAL (5,00%)			0,49%	R\$ 3.851,29	1,39%	R\$ 10.968,21	2,50%	R\$ 19.650,50	3,31%	R\$ 25.989,18	3,97%	R\$ 31.244,56	5,00%	R\$ 39.315,00

VALOR TOTAL: R\$ 786.300,15 (Setecentos e oitenta e seis mil, trezentos reais e quinze centavos).

Pederneiras, 09 de Janeiro de 2023.

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

Engº Civil: Raphael Tramonte Leme
CREA/SP: 5069465124