



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO NA EMEI PROFª GEORGINA DEL BIANCO

ENDEREÇO: AVENIDA DELLA COLETTA, Nº L-2210 LEONOR MENDES DE BARROS - PEDERNEIRAS - SP

ANEXO IV - CRONOGRAMA			CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
			1º MÊS		2º MÊS	
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.288,86	80%	R\$ 3.431,09	20%	R\$ 857,77
2	DEMOLIÇÃO	R\$ 1.401,96	100%	R\$ 1.401,96		
3	PISO	R\$ 41.750,66	100%	R\$ 41.750,66		
4	FORRO E ILUMINAÇÃO	R\$ 5.305,52	100%	R\$ 5.305,52		
5	PINTURA	R\$ 162.043,96	30%	R\$ 48.613,19	70%	R\$ 113.430,77
6	PORTAS E ESQUADRIAS	R\$ 24.785,55	100%	R\$ 24.785,55		
TOTAL		R\$ 239.576,51	TOTAL MÊS	R\$ 125.287,97	TOTAL MÊS	R\$ 114.288,54
			TOTAL ACUM.	R\$ 125.287,97	TOTAL ACUM.	R\$ 239.576,51
			AVANÇO	52%	AVANÇO	100%

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: Felipe Augusto Fonseca Barcellos

CREA/SP 5070351790

Prefeito em exercício

Jonilce Pranas