



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 25/2024

Tomada de Preços nº 15/2023

Pelo presente instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS**, com sede à Rua Siqueira Campos, nº S-64, centro, Pederneiras – SP, inscrito no C.N.P.J. / MF sob nº 46.189.718/0001-79, representado neste ato pelo Prefeito Municipal em Exercício, Senhor **Jonilce Pranas**, brasileiro, divorciado, portador do RG nº 6. [REDACTED] 59 e inscrito no CPF/MF sob nº 60 [REDACTED] -34, residente e domiciliado nesta cidade de Pederneiras/SP, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e a empresa **ANTÔNIO MARCOS DOS SANTOS AREIÓPOLIS EPP**, inscrita no C.N.P.J. /MF sob nº 67.740.084/0001-70, e Inscrição Estadual sob nº 185 [REDACTED] 11, estabelecida a Avenida Santa Cruz, nº 180 – centro – CEP nº 17.670-001, na cidade de Areiópolis/SP, representada neste ato por **Antônio Marcos dos Santos**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG nº 20 [REDACTED] 7 e inscrito no CPF sob nº 14 [REDACTED] 07, residente e domiciliado à Avenida Santa Cruz, nº 180 – centro – CEP nº 17.670-001, na cidade de Areiópolis/SP, doravante denominada de **CONTRATADA**, têm entre si justa e acordada a celebração do presente Termo Aditivo ao Contrato nº 25/2024, firmado em 15/02/2024, em decorrência da Tomada de Preços nº 15/2023, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica prorrogado por mais 60 (sessenta) dias o prazo de execução das obras e de vigência do Contrato nº 25/2024, conforme solicitação da **CONTRATADA**, devidamente atestada pelo Engenheiro Civil, Lucas Galvanini de Oliveira, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras.

CLÁUSULA SEGUNDA

A **CONTRATADA** compromete-se neste ato, a apresentar no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da data da assinatura deste Termo Aditivo, conforme previsto na Cláusula Sexta do Contrato nº 25/2024, nova Caução, ou aditar aquela anteriormente apresentada, para que haja a cobertura integral do novo prazo ora pactuado.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato nº 25/2024, firmado em 15/02/2024.

E por estarem de pleno acordo com o disposto nas cláusulas deste Termo Aditivo, digitado em 03 (três) vias de igual teor, assinam-o, juntamente com as testemunhas abaixo que a tudo assistiram para que surta seus devidos efeitos jurídicos.

**ANTONIO
MARCOS DOS
SANTOS:1413
7912807**

ANTÔNIO MARCOS DOS SANTOS
Antônio Marcos dos Santos Areiópolis EPP

Assinado de forma
digital por ANTONIO
MARCOS DOS
SANTOS:14137912807

Pederneiras/SP, 09 de dezembro de 2024.

MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE
PEDERNEIRAS: PEDERNEIRAS:
4618971800017 46189718000179
9 11.0.1

JONILCE PRANAS
Prefeito Municipal em Exercício

**LUCAS GALVANINI DE
OLIVEIRA:33576375880**

LUCAS GALVANINI DE OLIVEIRA

Secretário Municipal Adjunto de Infraestrutura e Obras

FISCAL DO CONTRATO

Assinado de forma digital
por LUCAS GALVANINI DE
OLIVEIRA:33576375880

Testemunhas:

**LUIS CARLOS
RINALDI:**
05327124800

LUIS CARLOS RINALDI
CPF Nº 0 [REDACTED] -00

Assinado digitalmente por LUIS
CARLOS RINALDI:05327124800
Foxit PDF Reader Versão:
11.0.1

**JOCELENE
CANATO
BOTERO:**
31478857803

JOCELENE CANATO BOTERO
CPF Nº 31 [REDACTED] -03

Assinado digitalmente
por JOCELENE CANATO
BOTERO:31478857803
Foxit PDF Reader
Versão: 11.0.1