



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 29/2024

Tomada de Preços nº 08/2023

Pelo presente instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS**, com sede à Rua Siqueira Campos, nº S-64, centro, Pederneiras – SP, inscrito no C.N.P.J. / MF sob nº 46.189.718/0001-79, representado neste ato pelo Prefeito Municipal em Exercício, Senhor **Jonilce Pranas**, brasileiro, divorciado, portador do RG nº 6 [REDACTED] 69 e inscrito no CPF/MF sob nº 604 [REDACTED] -34, residente e domiciliado na Rua Riachuelo, nº S-583 – Vila C. Razuk – CEP 17280-100, nesta cidade de Pederneiras/SP e a empresa **LIZ CONSTRUÇÕES E ILUMINAÇÃO LTDA**, inscrita no C.N.P.J. /MF sob nº 18.579.949/0001-53, e Inscrição Estadual sob nº 278.294.069.113, estabelecida a Rua Thomekiti Kira, nº 287 – sala 25 – Bairro Granja Viana – CEP 06.709-046, na cidade de Cotia/SP, representada neste ato por seu proprietário **Devaldir dos Santos de Paula**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 33 [REDACTED] 9-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 331. [REDACTED] -28, residente e domiciliado à Rua das Doninhas, nº 164 – CS 02 - Bairro Jardim do Engenho – CEP 06711-410, na cidade de Cotia/SP, doravante denominada de CONTRATADA, têm entre si justa e acordada a celebração do presente Termo Aditivo ao Contrato nº 29/2024, firmado em 29/02/2024, em decorrência da Tomada de Preços nº 08/2023, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica prorrogado por mais 60 (sessenta) dias o prazo de execução das obras e de vigência do Contrato nº 29/2024, conforme solicitação da CONTRATADA, devidamente atestada pelo Engenheiro Eletricista Alex Tincani Pacheco, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato nº 29/2024, firmado em 29/02/2024.

E por estarem de pleno acordo com o disposto nas cláusulas deste Termo Aditivo, digitado em 03 (três) vias de igual teor, assinam-o, juntamente com as testemunhas abaixo que a tudo assistiram para que surta seus devidos efeitos jurídicos.

Pederneiras/SP, 07 de junho de 2024.

DEVALDIR DOS SANTOS DE PAULA
Liz Construções e Iluminação Ltda

JONILCE PRANAS
Prefeito Municipal em Exercício

ALEX TINCANI PACHECO
Engenheiro Eletricista
FISCAL DO CONTRATO

Testemunhas :

LUIS CARLOS RINALDI
CPF Nº 053 [REDACTED] -00

JOCELENE CANATO BOTERO
CPF Nº 314 [REDACTED] 03