



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

OBRA: EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM TERRENOS MUNICIPAIS

LOCAL: PROLONG. DA RUA JOÃO MEIADO, ESQ. C/ AGENOR TOSI - RES. TERRA NOVA II E MEIA QUADRA E FORMADA PELA R. JÚLIO A. DÁRIO, R. JOÃO PEGATIN E R. ORLANDO SILVA - JD. ALVORADA - PEDERNEIRAS/SP

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ANEXO IV - CRONOGRAMA		1 mês		2 mês	
	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.683,32	50%	R\$ 2.341,66	50%	R\$ 2.341,66
2	LIMPEZA E PREPARAÇÃO DO TERRENO	R\$ 4.341,47	50%	R\$ 2.170,73	50%	R\$ 2.170,73
3	PISOS	R\$ 47.469,58	50%	R\$ 23.734,79	50%	R\$ 23.734,79
4	MURETA	R\$ 30.011,87	50%	R\$ 15.005,94	50%	R\$ 15.005,94
5	BANCOS E PONTOS DE HIDRATAÇÃO	R\$ 13.197,75	50%	R\$ 6.598,88	50%	R\$ 6.598,88
6	LIMPEZA FINAL	R\$ 3.605,22	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 3.605,22
TOTAL		R\$ 103.309,21	TOTAL MÊS	R\$ 49.851,99	TOTAL MÊS	R\$ 53.457,22
			TOTAL ACUM.	R\$ 49.851,99	TOTAL ACUM.	R\$ 103.309,21
			AVANÇO	48%	AVANÇO	100%

Pederneiras, 07 de Março de 2024.

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras

Lucas Galvanini de Oliveira
Eng. Civil CREA 5070642806