



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA

LOCAL: QUADRA FORMADA PELA RUA JOÃO BERBEL, RUA ESTEVAM MATURANA ALCARREA, RUA ANTÔNIO S. CINTRA E RUA JACINTO GUIRALDELLI, JD. ALVORADA - PEDERNEIRAS/SP

ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ANEXO V - CRONOGRAMA			1 mês		2 mês		3 mês		4 mês	
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.208,87	25%	R\$ 1.052,22	25%	R\$ 1.052,22	25%	R\$ 1.052,22	25%	R\$ 1.052,22
2	GUIAS	R\$ 87.002,21	75%	R\$ 65.251,66	25%	R\$ 21.750,55	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
3	CALÇADAS	R\$ 236.732,46	30%	R\$ 71.019,74	50%	R\$ 118.366,23	20%	R\$ 47.346,49	0%	R\$ 0,00
4	QUADRA	R\$ 125.414,89	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	70%	R\$ 87.790,42	30%	R\$ 37.624,47
5	ALAMBRADO	R\$ 52.750,13	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 52.750,13
6	PERGOLADO	R\$ 20.019,80	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 20.019,80
7	GRAMA SINTÉTICA	R\$ 10.460,77	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 10.460,77
8	BEBEDOURO	R\$ 9.359,85	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 9.359,85
9	LIMPEZA FINAL	R\$ 2.982,82	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 2.982,82
TOTAL		R\$ 548.931,79	TOTAL MÊS	R\$ 137.323,61	TOTAL MÊS	R\$ 141.169,00	TOTAL MÊS	R\$ 136.189,13	TOTAL MÊS	R\$ 134.250,05
			TOTAL ACUM.	R\$ 137.323,61	TOTAL ACUM.	R\$ 278.492,61	TOTAL ACUM.	R\$ 414.681,74	TOTAL ACUM.	R\$ 548.931,79
			AVANÇO	25%	AVANÇO	51%	AVANÇO	76%	AVANÇO	100%

Pederneiras, 26 de Julho de 2024.

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras

Lucas Galvanini de Oliveira
Eng. Civil CREA 5070642806