



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

OBRA: ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT, Nº O-40, CENTRO- PEDERNEIRAS - SP

ANEXO V - CRONOGRAMA				CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL		%	R\$	%	R\$	%	R\$
BLOCO ADMINISTRATIVO									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	4.576,27	33%	R\$ 1.510,17	33%	R\$ 1.510,17	34%	R\$ 1.555,93
2	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	R\$	535,95	50%	R\$ 267,98	50%	R\$ 267,98		
3	RECOMPOSIÇÕES CIVIS	R\$	494,24	33%	R\$ 163,10	33%	R\$ 163,10	34%	R\$ 168,04
4	EXECUÇÕES CIVIS	R\$	15.237,71	33%	R\$ 5.028,44	33%	R\$ 5.028,44	34%	R\$ 5.180,82
5	SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$	95.906,82	33%	R\$ 31.649,25	33%	R\$ 31.649,25	34%	R\$ 32.608,32
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA INCÊNDIO	R\$	61.563,59	20%	R\$ 12.312,72	40%	R\$ 24.625,44	40%	R\$ 24.625,44
7	ACESSIBILIDADE	R\$	18.323,46			50%	R\$ 9.161,73	50%	R\$ 9.161,73
8	RESERVATÓRIO APOIADO	R\$	26.666,63			50%	R\$ 13.333,32	50%	R\$ 13.333,32
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	11.118,79			50%	R\$ 5.559,39	50%	R\$ 5.559,39
10	DOCUMENTAÇÕES	R\$	17.698,31	60%	R\$ 10.618,98			40%	R\$ 7.079,32
		TOTAL	R\$ 252.121,77	TOTAL MÊS	R\$ 61.550,64	TOTAL MÊS	R\$ 91.298,81	TOTAL MÊS	R\$ 99.272,31
				TOTAL ACUM.	R\$ 61.550,64	TOTAL ACUM.	R\$ 152.849,45	TOTAL ACUM.	R\$ 252.121,77
				AVANÇO	24%	AVANÇO	61%	AVANÇO	100%

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras

Resp. Técnico: Felipe Augusto Fonseca Barcellos
Engenheiro Civil CREA 5070351790