



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

OBRA: EXECUÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT, Nº O-40, CENTRO- PEDERNEIRAS - SP

ANEXO V - CRONOGRAMA			CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
			1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	%	R\$	%	R\$	%	R\$
BLOCO ADMINISTRATIVO								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.744,23	33%	R\$ 1.565,60	33%	R\$ 1.565,60	34%	R\$ 1.613,04
2	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	R\$ 562,46	50%	R\$ 281,23	50%	R\$ 281,23		
3	RECOMPOSIÇÕES CIVIS	R\$ 521,21	33%	R\$ 172,00	33%	R\$ 172,00	34%	R\$ 177,21
4	EXECUÇÕES CIVIS	R\$ 15.579,89	33%	R\$ 5.141,37	33%	R\$ 5.141,37	34%	R\$ 5.297,16
5	SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 97.093,42	33%	R\$ 32.040,83	33%	R\$ 32.040,83	34%	R\$ 33.011,76
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA INCÊNDIO	R\$ 62.974,43	20%	R\$ 12.594,89	40%	R\$ 25.189,77	40%	R\$ 25.189,77
7	ACESSIBILIDADE	R\$ 29.253,60			50%	R\$ 14.626,80	50%	R\$ 14.626,80
8	RESERVATÓRIO APOIADO	R\$ 26.913,59	30%	R\$ 8.074,08	70%	R\$ 18.839,52		
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.046,25			50%	R\$ 3.023,12	50%	R\$ 3.023,12
10	DOCUMENTAÇÕES	R\$ 6.905,30					100%	R\$ 6.905,30
TOTAL		R\$ 250.594,39	TOTAL MÊS R\$ 59.869,98		TOTAL MÊS R\$ 100.880,23		TOTAL MÊS R\$ 89.844,17	
			TOTAL ACUM. R\$ 59.869,98		TOTAL ACUM. R\$ 160.750,22		TOTAL ACUM. R\$ 250.594,39	
			AVANÇO 24%		AVANÇO 64%		AVANÇO 100%	

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras

Resp. Técnico: Felipe Augusto Fonseca Barcellos
Engenheiro Civil CREA 5070351790