



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1092773-54	955315/2023	Prefeitura Municipal de Pederneiras	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	438.833,43	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	23.490,43	% Período:	100,00%											
1.2.	CAPA DE ROLAMENTO E PINTURA IMPER	415.343,00	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 438.833,43															
				%:	100,00%										
				Repass:	284.060,11										
				Contrapartida:	154.773,32										
				Outros:	-										
				Investimento:	438.833,43										
				%:	100,00%										
				Repass:	284.060,11										
				Contrapartida:	154.773,32										
				Outros:	-										
				Investimento:	438.833,43										

Pederneiras/SP
Local
terça-feira, 17 de setembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Lucas Galvanini de Oliveira
CREA/CAU: 5070642806
ART/RRT: 2620241592521