



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

OBRA: PRAÇA PÚBLICA - DISTRITO DE SANTELMO

LOCAL: CONFLUÊNCIAS DAS RUAS JESUS PAGAN PERES, RUA DAS LAGRIMAS E AVENIDA SEBASTIÃO VIEIRA DA CUNHA, S/Nº - DISTRITO DE SANTELMO

ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ANEXO IV - CRONOGRAMA			1 mês		2 mês		3 mês	
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	PRAÇA PÚBLICA	R\$ 69.308,42						
1.1	Serviços Preliminares	R\$ 5.793,88	72%	R\$ 4.171,59	14%	R\$ 811,14	14%	R\$ 811,14
1.2	Movimentação de terra	R\$ 3.800,30	100%	R\$ 3.800,30	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
1.3	Calçada e Rampa	R\$ 29.694,29	50%	R\$ 14.847,15	30%	R\$ 8.908,29	20%	R\$ 5.938,86
1.4	Parque	R\$ 25.983,38	10%	R\$ 2.598,34	90%	R\$ 23.385,05	0%	R\$ 0,00
1.5	Desmobilização e limpeza	R\$ 4.036,56	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 4.036,56
TOTAL		R\$ 69.308,42	TOTAL MÊS	R\$ 25.417,38	TOTAL MÊS	R\$ 33.104,48	TOTAL MÊS	R\$ 10.786,56
			TOTAL ACUM.	R\$ 25.417,38	TOTAL ACUM.	R\$ 58.521,86	TOTAL ACUM.	R\$ 69.308,42
			AVANÇO	37%	AVANÇO	84%	AVANÇO	100%

Pederneiras, 11 de setembro de 2024

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras

Resp. Técnico: Leandro Rosa
Engenheiro Civil CREA 5069465469