



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

OBRA: REFORMA PARCIAL E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA

LOCAL: AV. JOÃO MEIADO, S-303 - JARDIM BELA VISTA - PEDERNEIRAS/SP

ANEXO VI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ANEXO VI - CRONOGRAMA			1 mês		2 mês		3 mês		4 mês	
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 15.460,65	70%	R\$ 10.822,46	10%	R\$ 1.546,07	10%	R\$ 1.546,07	10%	R\$ 1.546,07
2	DEMOLIÇÕES	R\$ 3.620,85	100%	R\$ 3.620,85	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
3	FUNDAÇÕES	R\$ 14.519,26	100%	R\$ 14.519,26	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 32.009,27	25%	R\$ 8.002,32	75%	R\$ 24.006,96	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
5	ALVENARIA	R\$ 33.131,83	25%	R\$ 8.282,96	75%	R\$ 24.848,87	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
6	COBERTURA	R\$ 22.363,04	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 22.363,04	0%	R\$ 0,00
7	PISOS E ACABAMENTOS	R\$ 15.526,78	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 15.526,78	0%	R\$ 0,00
8	PORTAS E ESQUADRIAS	R\$ 12.622,54	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 6.311,27	50%	R\$ 6.311,27
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 4.108,13	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 4.108,13
10	LOUÇAS E METAIS	R\$ 2.715,09	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 2.715,09
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 14.198,39	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 14.198,39
12	PINTURA	R\$ 13.717,36	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 13.717,36
13	ABRIGO DE RESÍDUOS	R\$ 3.071,20	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 3.071,20
14	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 1.034,55	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 1.034,55
TOTAL		R\$ 188.098,95	TOTAL MÊS	R\$ 45.247,84	TOTAL MÊS	R\$ 50.401,89	TOTAL MÊS	R\$ 45.747,15	TOTAL MÊS	R\$ 46.702,06
			TOTAL ACUM.	R\$ 45.247,84	TOTAL ACUM.	R\$ 95.649,74	TOTAL ACUM.	R\$ 141.396,89	TOTAL ACUM.	R\$ 188.098,95
			AVANÇO	24%	AVANÇO	51%	AVANÇO	75%	AVANÇO	100%

Pederneiras, 12 de Setembro de 2024.

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras

Lucas Galvanini de Oliveira
Secretário Adjunto de Infraestrutura e Obras