



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

OBRA: EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM TERRENOS MUNICIPAIS

LOCAL: CONFLUENCIA ENTRE A RUA ANTONIO LOURENÇO DE MOURA, RUA FRANCISCO MORENO
URTADO E RUA MANOEL M. MINGORANCE DISTRITO DE VANGLÓRIA - PEDERNEIRAS/SP

ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM | ANEXO V - CRONOGRAMA | 1 mês | | |
|-------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| | DESCRIÇÃO | R\$ TOTAL | % | R\$ |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 3.510,32 | 100% | R\$ 3.510,32 |
| 2 | LIMPEZA E PREPARAÇÃO DO TERRENO | R\$ 4.009,99 | 100% | R\$ 4.009,99 |
| 3 | GUIAS | R\$ 3.943,43 | 100% | R\$ 3.943,43 |
| 4 | PISOS | R\$ 42.155,00 | 100% | R\$ 42.155,00 |
| 5 | GRAMA | R\$ 3.713,49 | 100% | R\$ 3.713,49 |
| 6 | PONTO DE HIDRATAÇÃO | R\$ 3.741,78 | 100% | R\$ 3.741,78 |
| TOTAL | | R\$ 61.074,01 | TOTAL MÊS | R\$ 61.074,01 |
| | | | TOTAL ACUM. | R\$ 61.074,01 |
| | | | AVANÇO | 100% |

Pederneiras, 17 de Abril de 2024.

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras

Lucas Galvanini de Oliveira
Eng. Civil CREA 5070642806