



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

OBRA: AUMENTO DE CARGA COM INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR

ENDEREÇO: RUA JOSÉ ROZANTE, Nº S-1010, N. H. PAULO DARVI REGHINI- PEDERNEIRAS - SP

ANEXO IV - CRONOGRAMA				CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
				1º MÊS		2º MÊS	
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL		%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	2.671,70	100%	R\$ 2.671,70	0%	R\$ 0,00
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	83.680,71	60%	R\$ 50.208,42	40%	R\$ 33.472,28
3	ALVENARIA E CALÇAMENTO	R\$	911,58	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 911,58
	TOTAL	R\$	87.264,00	TOTAL MÊS	R\$ 52.880,13	TOTAL MÊS	R\$ 34.383,87
				TOTAL ACUM.	R\$ 52.880,13	TOTAL ACL	R\$ 87.264,00
				AVANÇO	61%	AVANÇO	100%

Resp. Técnico: Alex Tincani Pacheco  
Engenheiro Eletricista CREA 5069710529

Resp. Técnico: Felipe Augusto Fonseca Barcellos  
Engenheiro Civil CREA 5070351790

Ivana Maria Bertolini Camarinha  
Prefeita Municipal de Pederneiras