



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP
Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

ANEXO IV CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Município: PEDERNEIRAS
Objeto/obra: Recapeamento Av. Brasil e Av. Paulista - Proposta Siconv 6564/2016
Previsão de Execução: Três meses **Início obra:** Na data da emissão da OS **Final obra:** 90 dias após a emissão da OS
Local: Av. Brasil e Av. Paulista - PEDERNEIRAS/SP
Regime de execução: **Administração indireta**

Item	Serviços	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 22.000,62	R\$ 5.500,16	-	R\$ 27,500,78
1.2/1.3/1.4	PAVIMENTAÇÃO/RECAPE	R\$ 55.309,44	R\$ 110.618,87	R\$ 110.618,87	R\$ 276.547,19

Contra partida	R\$ 4.739,64	R\$ 7.117,84	R\$ 6.780,51	R\$ 18.637,97
Aplicação	R\$ 72.570,42	R\$ 109.001,19	R\$ 103.838,37	R\$ 285.410,00
Plano de Aplicação	R\$ 77.310,06	R\$ 116.119,03	R\$ 110.618,88	R\$ 304.047,97

PEDERNEIRAS/SP, 10 de Novembro de 2016.

DANIEL PEREIRA DE CAMARGO
PREFEITO MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

PAULO F. S. GALVÃO FILHO
ENGº CIVIL CREA-SP 5069072940