



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

OBRA: PINTURA E REPARO NA COBERTURA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E DIAGNÓSTICOS E SAMU

ENDEREÇO: AV. BERNARDINO FLORA FURLAN, N° N-1585

ANEXO IV

ANEXO IV - CRONOGRAMA			ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	1 mês		2 mês		3 mês	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Serviços Preliminares	R\$ 1.917,55	100%	R\$ 1.917,55	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
2	Revestimentos	R\$ 7.098,24	100%	R\$ 7.098,24	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
3	Cobertura nova, platibanda e reparo de cobertura exist	R\$ 158.590,02	35%	R\$ 55.506,51	35%	R\$ 55.506,51	30%	R\$ 47.577,00
4	Pintura Interna, Externa, Piso e esquadrias	R\$ 157.502,12	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 157.502,12
5	Desmobilização	R\$ 2.219,36	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 2.219,36
TOTAL		R\$ 327.327,28	TOTAL MÊS	R\$ 64.522,29	TOTAL MÊS	R\$ 55.506,51	TOTAL MÊS	R\$ 207.298,49
			TOTAL ACUM.	R\$ 64.522,29	TOTAL ACUM.	R\$ 120.028,79	TOTAL ACUM.	R\$ 327.327,28
			AVANÇO	20%	AVANÇO	37%	AVANÇO	100%

Pederneiras, 18 de Agosto de 2020

Vicente Juliano Minguii
Prefeito Municipal de Pederneiras

Responsável Técnico: Leandro Rosa
Engenheiro Civil CREA 5069465469