

## ANEXO IV

**OBRA:**

REFORMA DE POSTO DE SAÚDE PARA ADEQUAÇÃO DE DISPENSÁRIO

**MUNICÍPIO:**

**PEDERNEIRAS**

**DATA BASE**

**JUNHO-09**

**PRAZO PROPOSTO**

**INÍCIO:** data da assinatura do convênio.

**FINAL:** 90 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNI.	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	TOTAL
			PERIODO 30 DIAS	PERIODO 30 DIAS	PERIODO 30 DIAS	90 DIAS
01	DEMOLIÇÃO	R\$	R\$ 2.560,00			R\$ 2.560,00
02	ALVENARIA	R\$	R\$ 2.113,68			R\$ 2.113,68
03	CONCRETO ARMADO EST.	R\$	R\$ 4.400,00			R\$ 4.400,00
04	REFORMA TELHADO/COBERT.	R\$	R\$ 2.000,00	R\$ 5.700,00		R\$ 7.700,00
05	FORRO	R\$			R\$ 2.282,80	R\$ 2.282,80
06	REVESTIMENTO- REBOCO	R\$		R\$ 2.575,80		R\$ 2.575,80
07	PISOS	R\$		R\$ 2.361,20		R\$ 2.361,20
08	ESQUADRIAS	R\$			R\$ 3.238,00	R\$ 3.238,00
09	VIDROS	R\$			R\$ 368,52	R\$ 368,52
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$		R\$ 1.750,00		R\$ 1.750,00
11	LIGAÇÃO DE ÁGUA	R\$			R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
12	PINTURA	R\$			R\$ 2.850,00	R\$ 2.850,00
13	LIMPEZA	R\$			R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
RECURSOS PRÓPRIO						
TOTAL			R\$ 11.073,68	R\$ 12.387,00	R\$ 11.539,32	R\$ 35.000,00

Arq. Luis Otavio Maciel Chacon  
CREA 5060592178