



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP  
Fone: (14) 3284-1355 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ANEXO IV

Local: Rua José Leandrin O - 913, Cidade Nova - PEDERNEIRAS/SP

Título: Projeto para construção de 3 salas de aula - EMEF MONSENHOR CELSO

ORÇAMENTO DAS ETAPAS CONSTRUTIVAS							
ITEM	ETAPA CONSTRUTIVA	R\$ TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º Mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.350,58	R\$ 6.350,58				
2	FUNDAÇÕES	R\$ 8.192,76	R\$ 8.192,76				
3	ESTRUTURAS DE CONCRETO	R\$ 20.585,05	R\$ 10.585,05	R\$ 10.000,00			
4	ALVENARIA	R\$ 10.176,25		R\$ 7.176,25	R\$ 3.000,00		
5	MURO DE ARRIMO	R\$ 9.739,05	R\$ 9.739,05				
6	COBERTURA	R\$ 28.781,67		R\$ 10.000,00	R\$ 18.781,67		
7	FORROS	R\$ 6.419,49				R\$ 6.419,49	
8	ESQUADRIAS	R\$ 16.937,21			R\$ 6.937,21	R\$ 6.000,00	R\$ 4.000,00
9	VIDROS	R\$ 2.859,57				R\$ 2.859,57	
10	REVESTIMENTOS	R\$ 11.821,38			R\$ 2.000,00	R\$ 6.821,38	R\$ 3.000,00
11	PISOS	R\$ 17.623,94			R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 5.623,94
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 14.750,00		R\$ 4.000,00		R\$ 8.250,00	R\$ 2.500,00
13	PINTURA	R\$ 11.848,51					R\$ 11.848,51
14	LIMPEZA FINAL	R\$ 908,87					R\$ 908,87
TOTAL		R\$ 166.994,33	R\$ 34.867,44	R\$ 31.176,25	R\$ 36.718,88	R\$ 36.350,44	R\$ 27.881,32

**VALOR: R\$ 160.994,33 (Cento e sessenta mil, novecentos e noventa e quatro Reais e trinta e três centavos)**

Pederneiras, 28 de Junho de 2011

Ivana Maria Bertolini Camarinha  
Prefeita Municipal

Antonio Carlos Valineti  
Engº Civil 060054320 5  
Diretor do Dep. De Obras e Vias Públicas