

ANEXO IV

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

Município: PEDERNEIRAS

Objeto/obra: Galeria de águas pluviais e recapeamento asfáltico

Previsão de Execução: cinco meses

Início obra: Na data da emissão da OS

Final obra: 150 dias após a emissão da OS

Local: Rua Duque de Caxias

Contrato de Repasse nº 0303193-33/2009

Regime de execução: Administração indireta

Item	Serviços	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	TOTAL
01	Escavação mecanizada	R\$ 3.084,76	R\$ 3.084,76	R\$ 1.542,38			R\$ 7.711,90
02	Transp. mat. Escavado	R\$ 2.584,00	R\$ 2.584,00	R\$ 1.292,23			R\$ 6.460,23
03	Apiloamento fundo vala	R\$ 1.099,70	R\$ 1.099,70	R\$ 550,04			R\$ 2.749,44
04	Lastro pedra britada	R\$ 2.909,20	R\$ 2.909,20	R\$ 1.454,64			R\$ 7.273,04
05	Tubos e ramais	R\$ 74.969,40	R\$ 74.969,40	R\$ 37.484,77			R\$ 187.423,57
06	Assentamento e Rejuntamento de Tubos	R\$ 8.994,14	R\$ 8.994,14	R\$ 4.497,07			R\$ 22.485,35
07	Reaterro de valas com apiloamento	R\$ 7.301,00	R\$ 7.301,00	R\$ 3.650,72			R\$ 18.252,72
08	Bocas de Lobo	R\$ 3.197,10	R\$ 3.197,10	R\$ 1.598,63			R\$ 7.992,83
09	Caixa de Entrocamento			R\$ 13.811,10	R\$ 6.905,55		R\$ 20.716,65
10	Caixa de Dissipação			R\$ 17.727,22	R\$ 8.863,60		R\$ 26.590,82
11	Recapeamento				R\$ 52.465,35	R\$ 26.232,67	R\$ 78.698,02
12	Sinalização viária					R\$ 878,10	R\$ 878,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP
Fone: (14)3283-9570 – Fax: 3284-1764 – E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

Aplicação	R\$ 104.139,30	R\$ 81.156,13	R\$ 60.625,63	R\$ 45.251,33	R\$ 4.127,61	R\$ 295.300,00
Contra partida	_____	R\$ 22.983,17	R\$ 22.983,17	R\$ 22.983,17	R\$ 22.983,16	R\$ 91.932,67
Plano de Aplicação	R\$ 104.139,30	R\$ 104.139,30	R\$ 83.608,80	R\$ 68.234,50	R\$ 27.110,77	R\$ 387.232,67

PEDERNEIRAS /SP 16 de Março de 2011

 IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA
 PREFEITA MUNICIPAL

 ANTONIO CARLOS VALINETI
 ENGº CIVIL CREA 060054320 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP
 Fone: (14)3283-9570 – Fax: 3284-1764 – E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br