



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br



**PEDERNEIRAS**  
VAMOS JUNTOS!

#### ANEXO V

LOCAL: RUA BELMIRO PEREIRA, CENTRO, PEDERNEIRAS/SP

TÍTULO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA

ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	15 DIAS		30 DIAS		45 DIAS		60 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 7.812,82	100,00%	R\$ 7.812,82		-		-		-
2	PISOS	R\$ 23.221,50		R\$ -	20,00%	4.644,30	40,00%	9.288,60	40,00%	9.288,60
3	GUARDA-CORPO, MUROS DE CONTENÇÃO E MURETAS	R\$ 20.921,98	40,00%	R\$ 8.368,79	40,00%	8.368,79	20,00%	4.184,40		-
4	REVESTIMENTO E PINTURA	R\$ 7.036,31	30,00%	R\$ 2.110,89	70,00%	4.925,42		-		-
5	BANCOS	R\$ 5.222,13		R\$ -		-		-	100,00%	5.222,13
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO	R\$ 13.968,70	35,00%	R\$ 4.889,04		-	40,00%	5.587,48	25,00%	3.492,17
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 1.864,95		R\$ -		-	100,00%	1.864,95		-
8	EQUIPAMENTOS	R\$ 15.447,44		R\$ -		-	10,00%	1.544,74	90,00%	13.902,70
9	LIMPEZA FINAL	R\$ 1.817,45		R\$ -		-		-	100,00%	1.817,45
TOTAL		R\$ 97.313,27	23,82%	R\$ 23.181,54	18,43%	R\$ 17.938,51	23,09%	R\$ 22.470,17	34,65%	R\$ 33.723,05

VALOR TOTAL: R\$ 97.547,69 (NOVENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)

Pederneiras, 07 de Fevereiro de 2019

VICENTE JULIANO MINGUILI CANELADA  
Prefeito Municipal de Pederneiras

FÁBIO CHAVES SGAVIOLI  
Arquiteto e Urbanista CAU A61560-9