



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP
Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764
E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br



ANEXO IV

LOCAL: RUA COMENDADOR JOÃO CHAMMAS ESQ. C/ RUA JOSÉ ASSIS NEVES

TÍTULO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES (LOCAÇÃO E LIMPEZA)	R\$ 6.745,28	100,00%	R\$ 6.745,28		-		-		-
2	REGULARIZAÇÃO E REVESTIMENTOS DOS SOLOS	R\$ 127.297,61	45,00%	R\$ 57.283,92	35,00%	44.554,16	20,00%	25.459,52		-
3	BANCOS	R\$ 13.434,21		R\$ -	80,00%	10.747,37	20,00%	2.686,84		-
4	PAVIMENTAÇÃO E DELIMITAÇÃO	R\$ 44.592,64		R\$ -	25,00%	11.148,16	75,00%	33.444,48		-
5	ACESSIBILIDADE	R\$ 1.464,49		R\$ -		-		-	100,00%	1.464,49
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO	R\$ 57.616,20		R\$ -		-	10,00%	5.761,62	90,00%	51.854,58
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 5.337,33	50,00%	R\$ 2.668,67			20,00%	1.067,47	30,00%	1.601,20
8	LIMPEZA FINAL	R\$ 5.386,50		R\$ -		-		-	100,00%	5.386,50
TOTAL		R\$ 261.874,25	25,47%	R\$ 66.697,87	25,37%	R\$ 66.449,69	26,13%	R\$ 68.419,93	23,03%	R\$ 60.306,76
VALOR TOTAL: R\$ 261.874,25 (DUZENTOS E SESSENTA E UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).										

Pederneiras, 16 de Julho de 2019

VICENTE JULIANO MINGUILI CANELADA
Prefeito Municipal de Pederneiras

FÁBIO CHAVES SGAVIOLI
Arquiteto e Urbanista CAU A61560-9