



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br



ANEXO IV

LOCAL: RUA COMENDADOR JOÃO CHAMMAS ESQ. C/ RUA JOSÉ ASSIS NEVES

TÍTULO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES (LOCAÇÃO E LIMPEZA)	R\$ 6.848,08	100,00%	R\$ 6.848,08		-		-		-
2	REGULARIZAÇÃO E REVESTIMENTOS DOS SOLOS	R\$ 125.723,18	45,00%	R\$ 56.575,43	35,00%	44.003,11	20,00%	25.144,64		-
3	BANCOS	R\$ 13.917,01		R\$ -	80,00%	11.133,61	20,00%	2.783,40		-
4	DELIMITAÇÃO	R\$ 14.793,36		R\$ -	25,00%	3.698,34	75,00%	11.095,02		-
5	ACESSIBILIDADE	R\$ 1.529,51		R\$ -		-		-	100,00%	1.529,51
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO	R\$ 66.093,74		R\$ -		-	10,00%	6.609,37	90,00%	59.484,37
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 5.430,36	50,00%	R\$ 2.715,18			20,00%	1.086,07	30,00%	1.629,11
8	LIMPEZA FINAL	R\$ 7.843,50		R\$ -		-		-	100,00%	7.843,50
TOTAL		R\$ 242.178,75	27,31%	R\$ 66.138,69	24,29%	R\$ 58.835,06	19,29%	R\$ 46.718,51	29,11%	R\$ 70.486,49
VALOR TOTAL: R\$ 242.178,75 (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, CENTO E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).										

Pederneiras, 26 de agosto de 2019

VICENTE JULIANO MINGUILI CANELADA

Prefeito Municipal de Pederneiras

FÁBIO CHAVES SGAVIOLI

Arquiteto e Urbanista CAU A61560-9