



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP
Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764
E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRAS ANTONIO DE CONTI
ENDEREÇO: AVENIDA JOSEPHINA LORENZETTI, Nº S-1085
CRONOGRAMA

ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.376,25	100,00%	R\$ 2.376,25	-	-	-	-	-	-	-
2	REFORMA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	DEMOLIÇÕES	R\$ 5.103,83	100,00%	R\$ 5.103,83	-	-	-	-	-	-	-
2.2	ALVENARIA	R\$ 2.497,04	-	R\$ -	100,00%	2.497,04	-	-	-	-	-
2.3	ADEQUAÇÃO DA COBERTURA E EXECUÇÃO DE PLATIBANDA	R\$ 12.307,98	-	R\$ -	-	100,00%	12.307,98	-	-	-	-
2.4	REVESTIMENTOS	R\$ 11.271,08	-	R\$ -	-	30,00%	3.381,32	70,00%	7.889,76	-	-
2.5	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO - PORTAS E JANELAS	R\$ 368,07	20,00%	R\$ 73,61	-	-	80,00%	294,45	-	-	-
2.6	ESQUADRIAS	R\$ 7.336,93	20,00%	R\$ 1.467,39	-	-	80,00%	5.869,55	-	-	-
2.7	LOUÇAS	R\$ 2.277,92	-	R\$ -	-	-	-	-	100,00%	2.277,92	-
2.8	BANCADA	R\$ 1.176,06	-	R\$ -	-	-	100,00%	1.176,06	-	-	-
2.9	PINTURA	R\$ 15.105,38	-	R\$ -	-	-	-	-	100,00%	15.105,38	-
3	AMPLIAÇÃO	R\$ -	-	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-
3.1	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	R\$ 1.383,33	100,00%	R\$ 1.383,33	-	-	-	-	-	-	-
3.2	FUNDAÇÕES	R\$ 24.168,90	100,00%	R\$ 24.168,90	-	-	-	-	-	-	-
3.3	ALVENARIA	R\$ 9.916,51	20,00%	R\$ 1.983,30	80,00%	7.933,21	-	-	-	-	-
3.4	SUPERESTRUTURA	R\$ 21.639,02	20,00%	R\$ 4.327,80	80,00%	17.311,21	-	-	-	-	-
3.5	LAJE, FORRO E COBERTURA	R\$ 31.044,18	-	R\$ -	60,00%	18.626,51	40,00%	12.417,67	-	-	-
3.6	REVESTIMENTOS E PISOS	R\$ 33.086,74	-	R\$ -	-	9.926,02	30,00%	23.160,72	70,00%	-	-
3.7	INSTALAÇÕES HIRÁULICAS (ABASTECIMENTO DE ÁGUA)	R\$ 2.108,40	-	R\$ -	-	2.108,40	100,00%	-	-	-	-
3.8	INSTALAÇÕES HIRÁULICAS (ESGOTO)	R\$ 3.147,22	-	R\$ -	-	3.147,22	100,00%	-	-	-	-
3.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 14.782,40	-	R\$ -	-	3.695,60	25,00%	8.130,32	55,00%	2.956,48	20,00%
3.10	LOUÇAS, METAIS E BANCADAS	R\$ 6.639,82	-	R\$ -	-	-	35,00%	2.323,94	65,00%	4.315,88	-
3.11	ABRIGO DE GÁS	R\$ 2.155,92	-	R\$ -	-	2.155,92	100,00%	-	-	-	-
3.12	PINTURA	R\$ 15.217,83	-	R\$ -	-	-	-	-	100,00%	15.217,83	-
3.13	PORTAS E ESQUADRIAS	R\$ 29.244,22	-	R\$ -	-	-	30,00%	8.773,27	70,00%	20.470,95	-
4	ÁREAS EXTERNAS	R\$ 15.689,85	-	R\$ -	-	-	40,00%	6.275,94	60,00%	9.413,91	-
5	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 773,85	-	R\$ -	-	-	-	-	100,00%	773,85	-
6	LIMPEZA FINAL	R\$ 1.096,61	-	R\$ -	-	-	-	-	100,00%	1.096,61	-
TOTAL		R\$ 271.915,34	-	R\$ 40.884,42	-	R\$ 46.367,97	-	R\$ 49.140,14	-	R\$ 63.894,00	R\$ 71.628,82

VALOR TOTAL: R\$ 271.915,34 (DUZENTOS E SETENTA E UM MIL, NOVECENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

Pederneiras, 16 de Julho de 2019

VICENTE JULIANO MINGUILI CANELADA
Prefeito Municipal de Pederneiras

FÁBIO CHAVES SGAVIOLI
Arquiteto e Urbanista CAU A61560-9