



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS**  
Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP  
Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764  
E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br



OBRA: AMPLIAÇÃO - PAS CIDADE NOVA  
ENDEREÇO: RUA JOSÉ LEANDRIN, S -1050, CIDADE NOVA  
CRONOGRAMA

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR		1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS		4 MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.286,65	100,00%	R\$ 2.286,65		-		-		-
2	DEMOLIÇÕES	R\$ 2.675,55	100,00%	R\$ 2.675,55		-		-		-
3	FUNDAÇÕES	R\$ 17.981,73	100,00%	R\$ 17.981,73		-		-		-
4	ALVENARIA	R\$ 8.152,79	60,00%	R\$ 4.891,68	40,00%	3.261,12		-		-
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 12.312,14	40,00%	R\$ 4.924,86	60,00%	7.387,28		-		-
6	LAJE, FORRO E TELhado	R\$ 25.569,38		R\$ -	65,00%	16.620,10	35,00%	8.949,28		-
7	REVESTIMENTO	R\$ 47.840,90		R\$ -	15,00%	7.176,14	40,00%	19.136,36	45,00%	21.528,41
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS (ÁGUA)	R\$ 2.399,69		R\$ -	70,00%	1.679,78	30,00%	719,91		-
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS (ESGOTO)	R\$ 3.721,95		R\$ -	50,00%	1.860,97	50,00%	1.860,97		-
10	LOUÇAS, METAIS E BANCADAS	R\$ 9.465,77		R\$ -		-		-	100,00%	9.465,77
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 3.778,27		R\$ -	40,00%	1.511,31		-	60,00%	2.266,96
12	ABRIGO DE GÁS	R\$ 493,84		R\$ -	100,00%	493,84		-		-
13	PINTURA	R\$ 25.047,49		R\$ -		-	40,00%	10.019,00	60,00%	15.028,50
14	PORTAS E ESQUADRIAS	R\$ 32.567,04	10,00%	R\$ 3.256,70	30,00%	9.770,11	50,00%	16.283,52	10,00%	3.256,70
15	ÁREA EXTERNA	R\$ 2.800,41		R\$ -		-		-	100,00%	2.800,41
16	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 4.209,53		R\$ -		-		-	100,00%	4.209,53
TOTAL		R\$ 201.303,12		R\$ 36.017,16		R\$ 49.760,65		R\$ 56.969,04		R\$ 58.556,27

**VALOR TOTAL: R\$ 201.303,12 (DUZENTOS E UM MIL, TREZENTOS E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS)**

Pederneiras, 03 de julho de 2019

**VICENTE JULIANO MINGUILI CANELADA**  
Prefeito Municipal de Pederneiras

**FÁBIO CHAVES SGAVIOLI**  
Arquiteto e Urbanista CAU A61560-9