
OBRA: AMPLIAÇÃO - PAS CIDADE NOVA
ENDEREÇO: RUA JOSÉ LEANDRIN, S -1050, CIDADE NOVA

CRONOGRAMA

ITEM DESCRIÇÃO VALOR
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.286,65R$         100,00% 2.286,65R$        -                     -                     -                     

2 DEMOLIÇÕES 2.675,55R$         100,00% 2.675,55R$        -                     -                     -                     

3 FUNDAÇÕES 17.981,73R$       100,00% 17.981,73R$      -                     -                     -                     

4 ALVENARIA 8.152,79R$         60,00% 4.891,68R$        40,00% 3.261,12             -                     -                     

5 SUPERESTRURA 12.312,14R$       40,00% 4.924,86R$        60,00% 7.387,28             -                     -                     

6 LAJE, FORRO E TELHADO 25.569,38R$       -R$                 65,00% 16.620,10           35,00% 8.949,28             -                     

7 REVESTIMENTO 47.840,90R$       -R$                 15,00% 7.176,14             40,00% 19.136,36           45,00% 21.528,41          

8 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS (ÁGUA) 2.399,69R$         -R$                 70,00% 1.679,78             30,00% 719,91                -                     

9 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS (ESGOTO) 3.721,95R$         -R$                 50,00% 1.860,97             50,00% 1.860,97             -                     

10 LOUÇAS, METAIS E BANCADAS 9.465,77R$         -R$                 -                     -                     100,00% 9.465,77            

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.778,27R$         -R$                 40,00% 1.511,31             -                     60,00% 2.266,96            

12 ABRIGO DE GÁS 493,84R$            -R$                 100,00% 493,84                -                     -                     

13 PINTURA 25.047,49R$       -R$                 -                     40,00% 10.019,00           60,00% 15.028,50          

14 PORTAS E ESQUADRIAS 32.567,04R$       10,00% 3.256,70R$        30,00% 9.770,11             50,00% 16.283,52           10,00% 3.256,70            

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764
E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

32.567,04 10,00% 3.256,70 30,00% 9.770,11 50,00% 16.283,52 10,00% 3.256,70

15 ÁREA EXTERNA 2.800,41R$         -R$                 -                     -                     100,00% 2.800,41            

16 LIMPEZA FINAL DE OBRA 4.209,53R$         -R$                 -                     -                     100,00% 4.209,53            

R$ 201.303,12 36.017,16R$      49.760,65R$      56.969,04R$      58.556,27R$      

Pederneiras, 03 de julho de 2019

____________________________________________________ ______________________________________________

VICENTE JULIANO MINGUILI CANELADA FÁBIO CHAVES SGAVIOLI
Prefeito Municipal de Pederneiras Arquiteto e Urbanista CAU A61560-9

TOTAL

VALOR TOTAL: R$ 201.303,12 (DUZENTOS E UM MIL, TREZENTOS E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS)


