



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras
– SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br



OBRA: Reforma Centro Comunitário Bruno Gisbert Cury

ENDEREÇO: Rua Pedro Gazirola, N-33 - N. H. Bruno Gisbert Cury - Pederneiras/SP

ANEXO IV			ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
ANEXO IV - CRONOGRAMA			1 mês		2 mês		3 mês		4 mês	
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	REFORMA PRÉDIO	R\$ 124.107,35								
1.1	Serviços Preliminares	R\$ 4.722,45	100%	R\$ 4.722,45	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
1.2	Estrutura	R\$ 3.505,17	100%	R\$ 3.505,17	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
1.3	Contra Piso e Piso	R\$ 13.822,86	10%	R\$ 1.382,29	20%	R\$ 2.764,57	40%	R\$ 5.529,14	30%	R\$ 4.146,86
1.4	Fechamento e Cobertura	R\$ 18.995,97	0%	R\$ 0,00	20%	R\$ 3.799,19	40%	R\$ 7.598,39	40%	R\$ 7.598,39
1.5	Esquadrias	R\$ 16.038,44	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 8.019,22	50%	R\$ 8.019,22
1.6	Instalações	R\$ 23.745,59	0%	R\$ 0,00	30%	R\$ 7.123,68	30%	R\$ 7.123,68	40%	R\$ 9.498,23
1.7	Acabamentos	R\$ 43.276,87	0%	R\$ 0,00	40%	R\$ 17.310,75	0%	R\$ 0,00	60%	R\$ 25.966,12
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 16.968,44								
2	Instalações Elétricas	R\$ 16.968,44	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 8.484,22	50%	R\$ 8.484,22
3	PARTE EXTERNA	R\$ 41.370,56								
3.1	Quiosque	R\$ 18.425,93	10%	R\$ 1.842,59	20%	R\$ 3.685,19	35%	R\$ 6.449,08	35%	R\$ 6.449,08
3.2	Alambrado	R\$ 20.670,61	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 10.335,30	50%	R\$ 10.335,30
3.3	Piso Externo	R\$ 2.274,02	0%	R\$ 0,00	20%	R\$ 454,80	40%	R\$ 909,61	40%	R\$ 909,61
4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 402,61								
4.1	Limpeza Final de Obra	R\$ 402,61	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 402,61
TOTAL		R\$ 182.848,97	TOTAL MÊS	R\$ 11.452,50	TOTAL MÊS	R\$ 35.138,18	TOTAL MÊS	R\$ 54.448,64	TOTAL MÊS	R\$ 81.809,65
			TOTAL ACUM.	R\$ 11.452,50	TOTAL ACUM.	R\$ 46.590,68	TOTAL ACUM.	R\$ 101.039,32	TOTAL ACUM.	R\$ 182.848,97
			AVANÇO	6%	AVANÇO	25%	AVANÇO	55%	AVANÇO	100%

Leandro Rosa
ENG. CIVIL - CREA 5069465469