



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP  
Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br



**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DO TIPO ECOLÓGICA

**LOCAL:** QUADRA FORMADA PELA RUA VITÓRIO TAMAMINI, RUA JOÃO ARIELO, ESTRADA MUNICIPAL PDN-030 E RUA JOSÉ ROZANTE - MATRÍCULA Nº 14.909

**BAIRRO:** NÚCLEO HABITACIONAL ANTONIO DE CONTI

### ANEXO IV

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	15 DIAS		30 DIAS	
			%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.668,26	100,00%	R\$ 5.668,26		R\$ -
2	PASSEIO PÚBLICO	R\$ 34.123,91		R\$ -	100,00%	R\$ 34.123,91
3	MURETA (303,38 m)	R\$ 23.846,95		R\$ -	100,00%	R\$ 23.846,95
TOTAL MENSAL			8,91%	R\$ 5.668,26	91,09%	R\$ 57.970,86
TOTAL ACUMULADO			8,91%	R\$ 5.668,26	100,00%	R\$ 63.639,13
REPASSE		R\$ 60.000,00	8,91%	R\$ 5.344,13	91,09%	R\$ 54.655,87
CONTRAPARTIDA		R\$ 3.639,12	8,91%	R\$ 324,13	91,09%	R\$ 3.314,99
TOTAL		R\$ 63.639,12	8,91%	R\$ 5.668,26	91,09%	R\$ 57.970,86

**VALOR TOTAL: 63.639,12 (Sessenta e três mil, seiscentos e trinta e nove Reais e doze centavos).**

Pederneiras, 09 de Setembro de 2019

VICENTE JULIANO MINGUILI CANELADA  
PREFEITO MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

FÁBIO CHAVES SGAVIOLI  
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA,  
OBRAS E TRÂNSITO

RAPHAEL TRAMONTE LEME  
ENGº CIVIL - CREA 5069465124