
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DO TIPO ECOLÓGICA

BAIRRO: NÚCLEO HABITACIONAL ANTONIO DE CONTI
ANEXO IV

% R$ % R$
100,00% 5.668,26R$                  -R$                          

-R$                          100,00% 34.123,91R$                

LOCAL: QUADRA FORMADA PELA RUA VITÓRIO TAMAMINI, RUA JOÃO ARIELO, ESTRADA MUNICIPAL PDN-030 E RUA JOSÉ ROZANTE - 

MATRÍCULA N° 14.909

Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

2 PASSEIO PÚBLICO

PREÇO TOTAL
15 DIAS 30 DIAS

SERVIÇOS PRELIMINARES 5.668,26R$                    

Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP

34.123,91R$                 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

ITEM DESCRIÇÃO

1

-R$                          100,00% 23.846,95R$                

8,91% 5.668,26R$                    91,09% 57.970,86R$                 

8,91% 5.668,26R$                    100,00% 63.639,13R$                 

60.000,00R$                8,91% 5.344,13R$                    91,09% 54.655,87R$                 

3.639,12R$                  8,91% 324,13R$                       91,09% 3.314,99R$                    

63.639,12R$                8,91% 5.668,26R$                    91,09% 57.970,86R$                 

Pederneiras, 09 de Setembro de 2019

__________________________________ ____________________________________ __________________________
VICENTE JULIANO MINGUILI CANELADA FÁBIO CHAVES SGAVIOLI RAPHAEL TRAMONTE LEME
PREFEITO MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, ENGº CIVIL - CREA 5069465124

 OBRAS E TRÂNSITO

VALOR TOTAL: 63.639,12 (Sessenta e três mil, seiscentos e trinta e nove Reais e doze centavos).

TOTAL

TOTAL MENSAL

TOTAL ACUMULADO

REPASSE

3

CONTRAPARTIDA

MURETA (303,38 m) 23.846,95R$                 


