



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS**  
Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP  
Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br



**OBRA:** PROJETO PARA REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA

**LOCAL:** RUA JOSÉ LEANDRIN, S/Nº - LOTEAMENTO CIDADE NOVA - PEDERNEIRAS/SP

**ANEXO IV**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	1º MÊS		2º MÊS	
			%	R\$	%	R\$
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 3.703,40	100,00%	R\$ 3.703,40		R\$ -
2	MURETA (RAMPA E PONTO DE HIDRATAÇÃO)	R\$ 4.401,06	100,00%	R\$ 4.401,06		R\$ -
3	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 2.903,69	100,00%	R\$ 2.903,69		R\$ -
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO	R\$ 15.115,93	100,00%	R\$ 15.115,93		R\$ -
5	ALAMBRADO	R\$ 15.747,02		R\$ -	100,00%	R\$ 15.747,02
6	PISO DA QUADRA	R\$ 39.989,59	50,00%	R\$ 19.994,79	50,00%	R\$ 19.994,79
7	CALÇADA EXTERNA	R\$ 5.038,80		R\$ -	100,00%	R\$ 5.038,80
8	ACESSÓRIOS PARA QUADRA POLIESPORTIVA	R\$ 1.216,10		R\$ -	100,00%	R\$ 1.216,10
9	CORRIMÃO	R\$ 5.121,43		R\$ -	100,00%	R\$ 5.121,43
10	PINTURA	R\$ 11.960,15		R\$ -	100,00%	R\$ 11.960,15
TOTAL MENSAL			39,66%	R\$ 41.717,82	56,16%	R\$ 59.078,29
TOTAL ACUMULADO			39,66%	R\$ 41.717,82	95,82%	R\$ 100.796,11
REPASSE		R\$ 99.995,65	39,66%	R\$ 39.655,06	56,16%	R\$ 56.157,14
CONTRAPARTIDA		R\$ 5.201,52	39,66%	R\$ 2.062,76	56,16%	R\$ 2.921,15
TOTAL		R\$ 105.197,17	39,66%	R\$ 41.717,82	56,16%	R\$ 59.078,29

**VALOR TOTAL: R\$ 105.197,17 (Cento e cinco mil, cento e noventa e sete Reais e dezessete centavos).**

Pederneiras, 09 de Setembro de 2019

VICENTE JULIANO MINGUILI CANELADA  
PREFEITO MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

FÁBIO CHAVES SGAVIOLI  
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA,  
OBRAS E TRÂNSITO

RAPHAEL TRAMONTE LEME  
ENGº CIVIL - CREA 5069465124