



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

### ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOCAL: RUA CASTELO BRANCO, N° O-1165, JARDIM CALIFÓRNIA – PEDERNEIRAS – SP

OBJETO: EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E PÂNICO NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E PROJETOS EXECUTIVOS, COM OBRIGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ORÇAMENTO DAS ETAPAS CONSTRUTIVAS					
ITEM	ETAPA CONSTRUTIVA	R\$ TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1	Projeto Executivo	R\$ 3.780,03	R\$ 3.780,03		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.162,20	R\$ 8.162,20		
3	EXTINTORES	R\$ 4.536,15			R\$ 4.536,15
4	HIDRANTE	R\$ 86.683,51	R\$ 17.336,70	R\$ 52.010,11	R\$ 17.336,70
5	SISTEMA DE ACIONAMENTO DA BOMBA	R\$ 5.177,89			R\$ 5.177,89
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	R\$ 11.893,74		R\$ 3.568,12	R\$ 8.325,62
	ALARME DE INCÊNDIO	R\$ 13.063,74		R\$ 3.919,12	R\$ 9.144,62
	SINALIZAÇÃO	R\$ 2.481,53			R\$ 2.481,53
	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 1.671,84			R\$ 1.671,84
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 137.450,63</b>	<b>R\$ 29.278,93</b>	<b>R\$ 59.497,35</b>	<b>R\$ 48.674,34</b>
	<b>TOTAL COM BDI 22,12%</b>	<b>R\$ 167.854,70</b>	<b>R\$ 35.755,43</b>	<b>R\$ 72.658,16</b>	<b>R\$ 59.441,11</b>

**R\$ 167.854,70 ( CENTO E SESSENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS)**

Fábio Chaves Sgavioli  
Secretário de Infraestrutura, Obras e Trânsito

Vicente Juliano Minguili Canelada  
Prefeito Municipal