



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOCAL: RUA JOSÉ ARANTES, n.º L-1955

BAIRRO: JARDIM PLANALTO- PEDERNEIRAS/SP

TÍTULO: SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DA CMEI AGNES FÁTIMA MONTEIRO GERMANO

ITEM	ETAPA CONSTRUTIVA	R\$ TOTAL	15° DIAS	30° DIAS	45° DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.126,39	R\$ 3.075,84	R\$ 2.050,56	
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 5.180,70	R\$ 1.036,14	R\$ 3.108,42	R\$ 1.036,14
3	COBERTURA	R\$ 34.302,93	R\$ 6.860,59	R\$ 13.721,17	R\$ 13.721,17
	TOTAL	R\$ 44.610,02	R\$ 10.972,56	R\$ 18.880,15	R\$ 14.757,31

VALOR TOTAL: R\$ 44.610,02 (QUARENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E DEZ REAIS E DOIS CENTAVOS)

Pederneiras, 31 de janeiro de 2020

VICENTE JULIANO MINGUILI CANELADA
PREFEITO MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

LEANDRO ROSA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 5069465469