



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br



**PEDERNEIRAS**  
VAMOS JUNTOS!

OBRA: REFORMA DOSANITÁRIO - EMEF MONSENHOR CELSO

ENDEREÇO: RUA JOSÉ LEANDRIN, O-913, CIDADE NOVA

CRONOGRAMA - ANEXO IV

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR		1º MÊS	2º MÊS		3º MÊS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.487,73	100,00%	R\$ 5.487,73		-		-
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 5.847,43	100,00%	R\$ 5.847,43		-		-
3	FUNDAÇÕES	R\$ 8.405,19	100,00%	R\$ 8.405,19		-		-
4	ALVENARIA	R\$ 8.046,29	30,00%	R\$ 2.413,89	70,00%	5.632,40		-
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 12.936,61	30,00%	R\$ 3.880,98	70,00%	9.055,63		-
6	LAJE, FORRO E COBERTURA	R\$ 15.885,10		R\$ -	100,00%	15.885,10		-
7	REVESTIMENTOS E PISOS	R\$ 21.176,21		R\$ -	20,00%	4.235,24	80,00%	16.940,97
8	INSTALAÇÕES HIRÁULICAS (ABASTECIMENTO DE ÁGUA)	R\$ 3.613,84	40,00%	R\$ 1.445,53	60,00%	2.168,30		-
9	INSTALAÇÕES HIRÁULICAS (ESGOTO)	R\$ 4.139,22	40,00%	R\$ 1.655,69	60,00%	2.483,53		-
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 5.048,10	40,00%	R\$ 2.019,24	60,00%	3.028,86		-
11	LOUÇAS E METAIS	R\$ 11.178,87		R\$ -		-	100,00%	11.178,87
12	PINTURA	R\$ 7.966,87		R\$ -		-	100,00%	7.966,87
13	PORTAS E ESQUADRIAS	R\$ 8.273,52		R\$ -	30,00%	2.482,06	70,00%	5.791,46
14	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 652,80		R\$ -		-	100,00%	652,80
TOTAL		R\$ 118.657,77		R\$ 31.155,68		R\$ 44.971,12		R\$ 42.530,98

VALOR TOTAL: R\$ 118.657,77 (CENTO E DEZOITO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

VICENTE JULIANO MINGUILI CANELADA  
Prefeito Municipal de Pederneiras

FÁBIO CHAVES SGAVIOLI  
Arquiteto e Urbanista CAU A61560-9