



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP
Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764
E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br



OBRA: REFORMA EMEI "MARIA ANGELA PISANI MEGNA"
ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT, Nº S-262 - CENTRO
ANEXO IV

ANEXO IV - CRONOGRAMA			ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	15 dias		30 dias		45 dias		60 dias	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Serviços Preliminares	R\$ 1.217,31	100%	R\$ 1.217,31						
2	Reforma Sanitários	R\$ 35.248,29	30%	R\$ 10.574,49	30%	R\$ 10.574,49	40%	R\$ 14.099,32		
3	Sanitário Funcionários	R\$ 9.741,78			30%	R\$ 2.922,53	50%	R\$ 4.870,89	20%	R\$ 1.948,36
4	Pintura	R\$ 2.554,90							100%	R\$ 2.554,90
5	Área externa	R\$ 14.479,21			25%	R\$ 3.619,80	20%	R\$ 2.895,84	55%	R\$ 7.963,56
6	Desmobilização	R\$ 1.761,85							100%	R\$ 1.761,85
TOTAL		R\$ 65.003,33	TOTAL MÊS R\$ 11.791,80		TOTAL MÊS R\$ 17.116,82		TOTAL MÊS R\$ 21.866,04		TOTAL MÊS R\$ 14.228,67	
			TOTAL ACUM. R\$ 11.791,80		TOTAL ACUM. R\$ 28.908,62		TOTAL ACUM. R\$ 50.774,66		TOTAL ACUM. R\$ 65.003,33	
			AVANÇO 18%		AVANÇO 44%		AVANÇO 78%		AVANÇO 100%	

Pederneiras, 20 de maio de 2020

Vicente Juliano Minguili
Prefeito Municipal de Pederneiras

Resp. Técnico: Fábio Chaves Sgavioli
Arquiteto e Urbanista CAU A61560-9