



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

### ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Local: Secretaria Municipal de Almoxarifado

Objeto: Serviço de Montagem de Posto de Combustíveis

Cidade: Pederneiras/SP

ORÇAMENTO DAS ETAPAS CONSTRUTIVAS					
ITEM	ETAPA CONSTRUTIVA	R\$ TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1	MATERIAL E MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO	R\$ 127.362,79	R\$ 68.500,00	R\$ 58.862,79	
2	REMOÇÃO E EXECUÇÃO DE PISO - MATERIAL E MÃO DE OBRA	R\$ 91.900,50	R\$ 20.875,00	R\$ 60.645,50	R\$ 10.380,00
3	MÃO DE OBRA - RETIRADA DE EQUIPAMENTOS	R\$ 15.087,00			R\$ 15.087,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 234.350,29</b>	<b>R\$ 89.375,00</b>	<b>R\$ 119.508,29</b>	<b>R\$ 25.467,00</b>

**R\$ 234.350,29 (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)**

DANIEL PEREIRA DE CAMARGO  
PREFEITO MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

FÁBIO CHAVES SGAVIOLI  
ARQUITETO CAU A61560-9  
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS