



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP

Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

### ANEXO IV CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

**Município:** PEDERNEIRAS

**Objeto/obra:** Recapeamento na Av. Giacomino Bertolini e Rua Rio Branco **Contrato de Repasse 828657/2016/MCIDADES/CAIXA**

**Previsão de Execução:** Três meses

**Início obra:** Na data da emissão da OS

**Final obra:** 90 dias após a emissão da OS

**Local:** Av. Giacomino Bertolini e Rua Rio Branco - PEDERNEIRAS/SP

**Regime de execução:** Administração indireta

Item	Serviços	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.230,55	R\$ 10.230,55	R\$ 5.115,27	R\$ 25.576,37
1.2/1.3/1.4	PAVIMENTAÇÃO/RECAPE	R\$ 102.908,68	R\$ 102.908,68	R\$ 51.454,34	R\$ 257.271,71

<b>Aplicação</b>	R\$ 98.340,00	R\$ 98.340,00	R\$ 49.170,00	R\$ 245.850,00
<b>Contra partida</b>	R\$ 14.799,63	R\$ 14.799,63	R\$ 7.399,81	R\$ 36.999,08
<b>Plano de Aplicação</b>	R\$ 113.139,63	R\$ 113.139,63	R\$ 56.569,81	R\$ 282.849,08

PEDERNEIRAS/SP, 15 de junho de 2016.

\_\_\_\_\_  
DANIEL PEREIRA DE CAMARGO  
PREFEITO MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

\_\_\_\_\_  
FÁBIO CHAVES SGAVIOLI  
ARQUITETO CAU Nº A61560-9