



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP
Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br



OBRA: REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
LOCAL: AVENIDA BRASIL, O-1700
BAIRRO: NÚCLEO HABITACIONAL MICHEL NEME - PEDERNEIRAS - SP

ANEXO IV

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.861,32	100,00%	R\$ 2.861,32						
2	REFORMA									
2.1	RECUPERAÇÃO DE TRINCAS/FISSURAS	R\$ 426,30	100,00%	R\$ 426,30						
2.2	ALVENARIA	R\$ 3.475,32	100,00%	R\$ 3.475,32						
2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO	R\$ 72.162,94	40,00%	R\$ 28.865,18	60,00%	R\$ 43.297,76				
2.4	ESQUADRIAS/VIDROS	R\$ 8.970,08					100,00%	R\$ 8.970,08		
2.5	LOUÇAS E METAIS	R\$ 4.070,11					100,00%	R\$ 4.070,11		
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 1.773,04							100,00%	R\$ 1.773,04
2.7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 617,07	100,00%	R\$ 617,07						
2.8	PINTURA	R\$ 59.585,93					50,00%	R\$ 29.792,97	50,00%	R\$ 29.792,97
2.9	COBERTURA	R\$ 81.958,20			60,00%	R\$ 49.174,92	40,00%	R\$ 32.783,28		
3	LIMPEZA FINAL	R\$ 2.056,84							100,00%	R\$ 2.056,84
TOTAL MENSAL			15,23%	R\$ 36.245,19	38,86%	R\$ 92.472,68	31,78%	R\$ 75.616,44	14,13%	R\$ 33.622,85
TOTAL ACUMULADO			15,23%	R\$ 36.245,19	54,09%	R\$ 128.717,87	85,87%	R\$ 204.334,31	100,00%	R\$ 237.957,15
REPASSE			15,23%	R\$ -	38,86%	R\$ -	31,78%	R\$ -	14,13%	R\$ -
CONTRAPARTIDA			15,23%	R\$ -	38,86%	R\$ -	31,78%	R\$ -	14,13%	R\$ -
TOTAL		R\$ 237.957,15	15,23%	R\$ 36.245,19	38,86%	R\$ 92.472,68	31,78%	R\$ 75.616,44	14,13%	R\$ 33.622,85

VALOR TOTAL R\$ 237.957,15 (DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS).

Pederneiras, 16 de Janeiro de 2019

VICENTE JULIANO MINGUILI CANELADA
PREFEITO MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

FÁBIO CHAVES SGAVIOLI
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRÂNSITO

RAPHAEL TRAMONTE LEME
ENGº CIVIL - CREA 5069465124