
DISCRIMINAÇÃO realizado até

DE  ATIVIDADES   /    /     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

28.030,65

71.320,40 71.320,40

25.486,52 25.486,51

221.644,48 124.837,57 96.806,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NIHIL 221.644,48

4.432,88 2.496,75 1.936,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NIHIL 4.432,88

217.211,60 122.340,82 94.870,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NIHIL 217.211,60

0,00

0,00

0,00

Nome: Nome(1):

CREA 5069072940
PAULO FERNANDO SAMPAIO GALVÃO FILHO

Reg. Profissional: RG: 34.197.444-4

Total (em R$)

142.640,80

50.973,03

28.030,65

DESEMBOLSO APROVADO  (Preenchido pelo AgenteTécnico, define 
número e valor de cada parcela)

ÚLTIMAITEM

Assinatura: Assinatura:

CONTRAPARTIDA APROVADA  (Preenchido pelo AgenteTécnico, 
define número e valor de cada parcela))

Responsável Técnico

TOTAIS

FINANCIAMENTO (MAXIMO 98%)

VICENTE JULIANO MINGUILI CANELADA
CPF: 350.390.378-05

Representante Legal Tomador

Programação Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - 
Utilize as colunas ao lado para indicar as parcelas previstas, conf. o 
desenvolvimento do empreendimento e/ou o processo licitatório, 

sendo a última de no mínimo 10% do valor FEHIDRO.

TOMADOR:  

2

3  DRENAGEM 

 TERRAPLENAGEM 

 SERVIÇOS PRELIMINARES 

EMPREENDIMENTO:

A Realizar em (x) Mes(es)    (   ) Bimestre(s)    (   ) Trimestre(s)    (   ) Quadrimestre(s)    (   ) Semestre(s)

RECUPERAÇÃO DE TALUDE E DISSIPADOR HIDRÁULICO

CONTRAPARTIDA

1

PREFEITURA MUNICIPAL 

DE PEDERNEIRAS PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

INDICAR DATA BASE
(03/2018)

ANEXO IV 
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO


