



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal, 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras - SP
Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14)3284-1764 - E-Mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br
Site: www.pederneiras.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO - ANEXO IV

EMPREENDIMENTO: CANALIZAÇÃO EM GABIÕES CAIXA E COLCHÃO RENO

LOCAL: TRECHO URBANO NA CONFLUÊNCIA DA RUA LAUREANO FERNANDES COM A RUA XV DE NOVEMBRO, NO CÓRREGO DO MONJOLO

CIDADE: PEDERNEIRAS - SP

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	A Realizar - Meses					Total
		1	2	3	4	5	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 58.469,81					R\$ 58.469,81
2	PLACA DA OBRA	R\$ 3.820,68					R\$ 3.820,68
3	TERRAPLENAGEM PRELIMINAR	R\$ 65.396,36	R\$ 65.396,36				R\$ 130.792,72
4	ESCAVAÇÃO PARA PREPARAÇÃO DE BASE (20% EMPOLAMENTO)		R\$ 20.609,45				R\$ 20.609,45
5	EXECUÇÃO DAS ESTRUTURAS EM GABIÕES CAIXA E COLCHÕES RENO		R\$ 202.688,07	R\$ 202.688,07	R\$ 202.688,07		R\$ 608.064,22
6	EXECUÇÃO DE ATERRO AO TARDOZ DAS ESTRUTURAS EM GABIÕES (20% EMPOLAMENTO)				R\$ 17.640,47	R\$ 41.161,09	R\$ 58.801,55
7	CONSERVAÇÃO FINAL					R\$ 4.050,15	R\$ 4.050,15
	TOTAIS	R\$ 127.686,85	R\$ 288.693,88	R\$ 202.688,07	R\$ 220.328,54	R\$ 45.211,24	R\$ 884.608,58

VALOR TOTAL: R\$ 884.608,58 (Oitocentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e oito Reais e cinquenta e oito centavos).

Pederneiras, 07 de Dezembro de 2017

VICENTE JULIANO MINGUILI CANELADA
PREFEITO MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

RAPHAEL TRAMONTE LEME
ENGº CIVIL CREA 5069465124