



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br



OBRA: INFRAESTRUTURA EXTERNA - Centro Municipal de Produção de Alimentos - CEMPRA

ENDEREÇO: Av. Bernardino Flora Furlan, nº 1.225 - Pederneiras - SP

ANEXO IV - CRONOGRAMA			ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
			15 DIAS		30 DIAS		45 DIAS		60 DIAS	
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1 Calçada e Alamedado - CEMPRA										
1.1	Calçada e Plantio de Grama	R\$ 24.022,27		R\$ 0,00		R\$ 0,00	50%	R\$ 12.011,14	50%	R\$ 12.011,14
1.2	Pavimentação	R\$ 110.965,31	50%	R\$ 55.482,66	50%	R\$ 55.482,66		R\$ 0,00		R\$ 0,00
2 Alamedado										
2.1	Remoção, instalação e reparo	R\$ 34.185,40		R\$ 0,00		R\$ 0,00	50%	R\$ 17.092,70	50%	R\$ 17.092,70
3 Limpeza final de obra										
3.1	Limpeza final da obra	R\$ 2.056,56							100%	R\$ 2.056,56
	TOTAL	R\$ 171.229,54	TOTAL MÊS	R\$ 55.482,66	TOTAL MÊS	R\$ 55.482,66	TOTAL MÊS	R\$ 29.103,83	TOTAL MÊS	R\$ 31.160,39
			TOTAL ACUM.	R\$ 55.482,66	TOTAL ACUM.	R\$ 110.965,31	TOTAL ACUM.	R\$ 140.069,14	TOTAL ACUM.	R\$ 171.229,54
			AVANÇO	32%	AVANÇO	65%	AVANÇO	82%	AVANÇO	100%

Leandro Rosa

ENG. CIVIL - CREA 5069465469