



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS**

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

**ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**LOCAL: RUA ELIAZAR BRAGA, Nº O-132 - CENTRO**

**OBRA: SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO DA EMEF ELIAZAR BRAGA**

| ORÇAMENTO DAS ETAPAS CONSTRUTIVAS |                        |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ITEM                              | ETAPA CONSTRUTIVA      | R\$ TOTAL             | 15 DIAS              | 30 DIAS              | 45 DIAS              | 60 DIAS              | 75 DIAS              | 90 DIAS              |
| 1                                 | SERVIÇOS PRELIMINARES  | R\$ 4.386,51          | R\$ 731,09           | R\$ 731,09           | R\$ 731,09           | R\$ 731,09           | R\$ 731,09           | R\$ 731,09           |
| 2                                 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | R\$ 11.987,81         | R\$ 3.995,94         | R\$ 3.995,94         | R\$ 3.995,94         |                      |                      |                      |
| 3                                 | COBERTURA              | R\$ 104.944,37        | R\$ 17.490,73        | R\$ 17.490,73        | R\$ 17.490,73        | R\$ 17.490,73        | R\$ 17.490,73        | R\$ 17.490,73        |
|                                   | <b>TOTAL</b>           | <b>R\$ 121.318,69</b> | <b>R\$ 22.217,75</b> | <b>R\$ 22.217,75</b> | <b>R\$ 22.217,75</b> | <b>R\$ 18.221,81</b> | <b>R\$ 18.221,81</b> | <b>R\$ 18.221,81</b> |

**VALOR TOTAL: R\$ 121.318,69 (Cento e vinte e um mil, trezentos e dezoito Reais e sessenta e nove centavos).**

PEDERNEIRAS, 28 DE MARÇO DE 2019.

VICENTE JULIANO MINGUILI CANELADA  
PREFEITO MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

FÁBIO CHAVES SGAVIOLI  
ARQUITETO CAU A61560-7  
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRÂNSITO

RAPHAEL TRAMONTE LEME  
ENGº CIVIL CREA 5069465124