



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP
Fone: (14) 3284-1355 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Local: Santos Dumont, nº S-262

Bairro : Centro

Título: Projeto para ampliação escolar - EMEI " Maria Angela Pisani Megna"

ANEXO IV

orçamento das etapas construtivas								
item	etapa construtiva	R\$ total	1º mês R\$	2º mês R\$	3º mês R\$	4º mês R\$	5º mês R\$	6º mês R\$
1	Serviços preliminares	R\$ 3.723,93	3.723,93					
2	Fundações	R\$ 33.408,89	26.727,11	6.681,78				
3	Estruturas de concreto	R\$ 40.945,01	18.425,25	14.330,75	8.189,00			
4	Alvenaria	R\$ 12.903,41		10.967,90	1.935,51			
5	Cobertura	R\$ 81.116,17		16.223,23	24.334,85	16.223,23	24.334,85	
6	Esquadrias	R\$ 37.770,39			7.554,08	22.662,23	3.777,04	3.777,04
7	Revestimentos	R\$ 9.116,41			2.734,92	2.734,92	1.823,28	1.823,28
8	Pisos	R\$ 22.293,10			5.573,28	5.573,28	5.573,28	5.573,28
9	Instalações elétricas	R\$ 5.540,04				1.847,05	1.846,50	1.846,50
10	Instalações Hidrosanitárias							
10.1	Instalações hidráulicas - esgoto	R\$ 741,86		741,86				
10.2	Instalações hidráulicas - água fria	R\$ 142,30				142,30		
11	Louças e metais	R\$ 496,59						496,59
12	Pintura	R\$ 28.884,71					11.553,88	17.330,83
13	Limpeza	R\$ 19.285,00						19.285,00
		R\$ 296.367,81	R\$ 48.876,30	R\$ 48.945,52	R\$ 50.321,64	R\$ 49.183,02	R\$ 48.908,83	R\$ 50.132,51
	BDI	R\$ 50.382,52	R\$ 8.397,00	R\$ 8.397,00	R\$ 8.397,00	R\$ 8.397,00	R\$ 8.397,00	R\$ 8.397,52
	TOTAL	R\$ 346.750,33	R\$ 57.273,30	R\$ 57.342,52	R\$ 58.718,64	R\$ 57.580,02	R\$ 57.305,83	R\$ 58.530,03

Valor total : R\$ 346.750,33 (Trezentos e quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta reais e trinta e três centavos)

Pederneiras, 27 de Maio de 2.010.

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, nº S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP
Fone: +55(14)3284-1355 - Fax: +55(14)3284-1764 - Site: www.pederneiras.sp.gov.br - E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

Antonio Carlos Valinetti
Engº Civil 060054320 5
Diretor do Dep. De Obras e Vias Públicas