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CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO

Municipio: PEDERNEIRAS
Objeto/obra: Recapeamento asfaltico
Previsao de Execucao: Trés meses

Regime de execucdao:  Administracao indireta

Contrato de Repasse n? 0312513-98/2009

Inicio obra: Na data da emissédo da OS
Local: Avenida D. Silvio Maria Dério, entre Rua Capitdo Joaquim Barreto até a Rua Emilio Alborgheti

Final obra: 90 dias apds a emissao da OS

Item Servigos 12 MES 2° MES 32 MES TOTAL
01 Recapeamento Asfaltico
1.1 — Imprimadura ligante
betuminosa 5.855,22 5.855,22 5.855,22 R$ 17.565,66
g.z — Camada rolamento concreto 62.145,88 62.145,88 58.149,46 R$ 182.441,22
etuminoso
02 Sinalizacao Viaria 7.993,12 R$ 7.993,12
Aplicagao R$ 66.000,00 R$ 66.000,00 R$ 68.000,00 R$ 200.000,00
Contra partida 2.001,10 2.001,10 R$ 3.997,80 R$ 8.000,00
Plano de Aplicacao R$ 68.001,10 R$ 68.001,10 R$ 71.997,80 R$ 208.000,00

PEDERNEIRAS/SP, 05 de maio de 2010.
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